

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Boječnice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	16	2 000	32 000	30. 4. 2020
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	370	380	140 600	31. 7. 2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	7	7 000	49 000	
	Vektorizace vlastnické mapy 6), 9)	ha	0			31.7.2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	25	2 300	57 500	29.4.2022
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	132	1 500	198 000	29.4.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	71	2 850	202 350	29.4.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm	12	18 000	216 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	384	310	119 040	31.8.2022
	Studie odtokových poměrů 2), 6)	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	384	270	103 680	30.9.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 118 170	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	384	320	122 880	30.09.2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	384	150	57 600	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	20	600	12 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	1	25 000	25 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	379	300	113 700	30.04.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	25 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					381 180	
3.6.	Mapové dílo	ha	384	260	99 840	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					99 840	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 118 170,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					381 180,00 Kč	

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	99 840,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 599 190,00 Kč
DPH 21% v Kč	335 829,90 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 935 019,90 Kč

V dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Jméno, příjmení

Jméno, příjmení

funkce