

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zachrašťany včetně ucelené části k.ú. Mlékosrby, Luková n/C a Zadražany - Dodatek č. 4

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč dle SOD	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč dle Dodatku č. 1 (inflace)	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč dle Dodatku č. 3 (inflace)	Cena bez DPH celkem v Kč dle Dodatku č. 4	Termín předání k akceptačnímu řízení	
6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“								
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	2 000,00	2 000,00	2 000,00	30.6.2023	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	4 200,00	4 200,00	4 200,00		
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	389	900,00	900,00	900,00	350 100,00	30.6.2023
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	185	3 000,00	3 000,00	3 000,00	555 000,00	31.8.2023
			1	3 000,00	-	-	3 000,00	31.10.2024
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	3	3 000,00	3 000,00	3 000,00	9 000,00	31.8.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	389	400,00	400,00	400,00	155 600,00	30.6.2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	390	400,00	440,00	440,00	171 600,00	31.10.2023
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč						1 285 300,00	31.10.2023	
6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“								
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	390	1 000,00	1 100,00	1 210,00	471 900,00	30.6.2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	22	1 500,00	1 650,00	1 815,00	39 930,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	37	1 000,00	1 100,00	1 210,00	44 770,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	8	1 000,00	1 100,00	1 210,00	9 680,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha						
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	7 000,00	7 700,00	8 470,00	8 470,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	4 000,00	4 400,00	4 840,00	4 840,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	1 500,00	1 650,00	1 815,00	1 815,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	390	1 300,00	1 430,00	1 573,00	613 470,00	30.06.2025
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	10 000,00	11 000,00	12 100,00	48 400,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatel
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	48	1 000,00	1 100,00	1 210,00	58 080,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha						
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	7 800,00	8 580,00	9 438,00	9 438,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	5 200,00	5 720,00	6 292,00	6 292,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	1 950,00	2 145,00	2 359,50	2 359,50	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč						1 319 444,50	xxxxx	
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	390	400,00	440,00	484,00	188 760,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč						188 760,00	xxxxx	

Rekapitulace kalkulace ceny							
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč							1 285 300,00
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč							1 319 444,50
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč							188 760,00
Celková cena bez DPH v Kč							2 793 504,50
DPH 21% v Kč							586 635,95
Celková cena Díla včetně DPH v Kč							3 380 140,45

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Místo: Hradec Králové
Datum: 20.05.2024

GEOREAL spol. s r.o.
Místo: Plzeň
Datum: 20.05.2024

Jméno: Ing. Petr Lázňovský
Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

Jméno: Martin Vondráček
Funkce: jednatel

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

Poznámka:

nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ