

Příloha č. 2 k Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo 1055-2018-529101

Položkový výkaz činností - KoPÚ v k.ú. Bezděkov u Prachomet s částmi k.ú. Třebouň a Kosmová - aktualizovaný

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|---|-----------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 18 | 1 500 | 27 000 | 30. 9. 2019 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 3 000 | 0 | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 515 | 600 | 309 000 | 31. 10. 2019 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 77 | 1 200 | 92 400 | |
| | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 0 | 3 000 | 0 | |
| | Zjišťování průběhu vlastnických hranic lesních pozemků, zahrad a pozemků zastavěných jako řešených včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 5 | 1 000 | 5 000 | 31. 10. 2019 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm *) | 216 | 2 000 | 432 000 | 30. 6. 2020 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 3 | 3 000 | 9 000 | 30. 6. 2020 |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 38 | 1 000 | 38 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 592 | 170 | 100 640 | 28. 2. 2020 |
| | Studie odtokových poměrů | ha | 0 | 2 000 | 0 | |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 597 | 240 | 143 280 | 31. 10. 2020 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 1 156 320 | 31. 10. 2020 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 597 | 600 | 358 200 | 31. 5. 2023 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 18 | 1 500 | 27 000 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 20 | 800 | 16 000 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 7 | 1 000 | 7 000 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 597 | 800 | 477 600 | 30. 9. 2024 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 15 000 | 30 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 915 800 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 597 | 400 | 238 800 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 238 800 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|--|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 1 156 320 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 915 800 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 238 800 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 2 310 920 Kč |
| DPH 21 % v Kč | 485 293 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 2 796 213 Kč |

*) včetně společné hranice s KoPÚ v k.ú. Třebouň s částí k.ú. Políkno u Toužimi v délce cca 7000 bm

V Karlových Varech dne 30. 5. 2024

V Plzni dne 30. 5. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Šárka Václavíková
 Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
 pro Karlovarský kraj

.....
 Martin Vondráček, jednatel
 GEOREAL spol. s r.o.