

Příloha k Dodatku č. 5 SoD 449-2019-52910 - KoPÚ Milíkov u Mariánských Lázní  
- Položkový výkaz činností – aktualizovaný

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 500	15 000	30.6.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	211	1 000	211 000	30.9.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	22	1 000	22 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	133	1 500	199 500	31.10.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění	100 bm	30	2 000	60 000	31.10.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	16	2 000	32 000	25.8.2025
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	233	500	116 500	31.3.2021
	Studie odtokových poměrů	ha	0		0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	233	500	116 500	30.4.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>772 500</b>	
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	233	800	186 400	24. 8. 2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	500	10 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	21	500	10 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	4 000	8 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění	ha	228	800	182 400	25. 8. 2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	11 980	23 960	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>421 260</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	233	400	93 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>93 200</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					772 500 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					421 260 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					93 200 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 286 960 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					270 261,60 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>1 557 221,60 Kč</b>	

Za objednatele: 7. 6. 2024

Za zhotovitele: 7. 6. 2024

.....  
Ing. Šárka Václavíková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj

.....  
Pavel Vostracký  
jednatel GROMA PLAN s.r.o.