

NÁVRH KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

Kontrolní prohlídky stavby „**Realizace polní cesty HC1, k.ú. Rozehnalý, Hradištko II**“ budou prováděny na kontrolních dnech stavby, které budou organizovány v pravidelných intervalech, ve stanovených termínech daných zhotovitelem stavby v součinnosti s TDI.

Na kontrolních prohlídkách stavby budou kontrolovány veškeré dílčí technologické postupy ve fázi přípravy stavby, realizace i dokončení u všech jednotlivých stavebních objektů stavby.

Kontrolní činnost bude při realizaci stavby prováděna zejména v těchto fázích:

- při předání staveniště
- po provedení terénních přípravných prací, zemních prací – HTÚ, demolici mostu
- při kontrole dotčených inženýrských sítí po jejich odhalení za přítomnosti jejich správců
- při dílčích pracích stavby mostu dle domluvy zhotovitele a TDI
- po osazení drenážního systému odvodnění zemní pláně cesty
- po provedení zkoušek únosnosti a hutnitelnosti zemní pláně před zásypem zemní pláně
- po zhotovení podkladních konstrukcí
- před kladením povrchových vrstev
- po kladení povrchových vrstev
- po provedení sadových úprav a ozelenění
- před převzetím stavby
- **mimořádné kontroly stavby s TDI a realizační firmou**

Přesný časový plán návrhu kontrolních prohlídek stavby bude zpracován po dohodě mezi investorem a dodavatelem stavby v době, kdy bude znám termín stavby a vybrán dodavatel stavby. Termíny kontrolních prohlídek stavby budou určeny na základě časového harmonogramu stavebních prací, který předloží vybraný zhotovitel stavby zástupci investora a stavebnímu doзору.

