

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1832-2011-130777, č. zhotovitele: 631.2/2011 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Zubří včetně nezbytných geodetických prací

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi účastníky

O b j e d n a t e l: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín
Adresa: Družstevní 1602, 755 01 Vsetín
Zastoupen: Petrou Drábkovou, pověřenou vedením Pobočky Vsetín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Petra Drábková
Telefon: 725 063 623
e-mail: p.drabkova@spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Kateřina Marková
Telefon: 725 901 406
e-mail: k.markova@spucr.cz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l: Sdružení „KPÚ Zašová“:
Rovina, a.s.
Adresa: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
IČ: 64508510
DIČ: CZ 64508510
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Adresa: Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno - Lesná
IČ: 41601483
DIČ: CZ 41601483
Zastoupený: Ing. Luděk Stříteckým
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Střítecký
Telefon: 533 033 998
e-mail: ludek.stritecky@agroprojektpso.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Střítecký
Telefon: 533 033 998
e-mail: ludek.stritecky@agroprojektpso.cz
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 372520453/0300
IČ/DIČ: 41601483/ CZ 41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 2171

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 15.12.2011 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Zubří (dále jen „smlouva“), ve znění pozdějších dodatků.
2. V návaznosti na výsledky jednání ze dne 20.10.2014 se shora uvedení účastníci dohodli na následujícím znění dodatku č. 6 ke smlouvě.

I.

Označení účastníků smlouvy je nadále upraveno tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.

II.

1. Výkaz činností dle položek, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí smlouvy, se v části **počet MJ** upravuje následovně:
 - 1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území (dodatek č. 5 – JŘBU)
- stabilizace plastovou značkou
4 MJ x 110,- Kč = 440,- Kč
 - 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhů pozemků
2 611 MJ x 420,- Kč = 1 096 620,- Kč
 - 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)
2 611 MJ x 450,- Kč = 1 174 950,- Kč
 - 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu
370 MJ x 1 250,- Kč = 462 500,- Kč
 - 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
2 611 MJ x 1 650,- Kč = 4 308 150,- Kč

2. Výkaz činností dle položek, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí smlouvy, se v části **termín ukončení** upravuje následovně:

1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona
Termín ukončení 15.05.2015

III.

Dosavadní text bodu 1. článku VII. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem č. 1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	7 018 210 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	6 462 250 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	1 027 650 Kč
Celková cena bez DPH	14 508 110 Kč
DPH 20%	1 140 106 Kč
DPH 21%	1 849 592 Kč
Celková cena díla včetně DPH	17 497 808 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci využití opčního práva). Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 15.12.2011 ve znění pozdějších dodatků zůstávají v platnosti beze změn.

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Pobočka Vsetín
Slatkova 1b, 638 01 Vsetín
DIČ: CZ41601488

V.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

V e Vsetíně dne 22.10.2014

Za objednatele:



Drábková

.....
Petra Drábková
pověřená vedením Pobočky Vsetín
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slatkova 1b, 638 01 Vsetín
DIČ: CZ41601488

Střítecký
.....
Ing. Luděk Střítecký
jednatel společnosti
Agroprojekt PSO s.r.o.