

DODATEK č. 7

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1832-2011-130777, č. zhotovitele: 631.2/2011 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Zubří včetně nezbytných geodetických prací

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi účastníky

O b j e d n a t e l: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín
Adresa: Družstevní 1602, 755 01 Vsetín
Zastoupen: Petrou Drábkovou, pověřenou vedením Pobočky Vsetín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Petra Drábková
Telefon: 725 063 623
e-mail: p.drabkova@spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Kateřina Marková
Telefon: 725 901 406
e-mail: k.markova@spucr.cz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l: Sdružení „KPÚ Zašová“:
Rovina, a.s.
Adresa: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
IČ: 64508510
DIČ: CZ 64508510
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Adresa: Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno - Lesná
IČ: 41601483
DIČ: CZ 41601483
Zastoupený: Ing. Luděk Stříteckým
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Střítecký
Telefon: 533 033 998
e-mail: ludek.stritecky@agroprojektpso.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Střítecký
Telefon: 533 033 998
e-mail: ludek.stritecky@agroprojektpso.cz
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 372520453/0300
IČ/DIČ: 41601483/ CZ 41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 2171

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 15.12.2011 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Zubří (dále jen „smlouva“), ve znění pozdějších dodatků.
2. V návaznosti na výsledky jednání ze dne 2.2.2015 se shora uvedení účastníci dohodli na následujícím znění dodatku č. 7 ke smlouvě.

I.

Označení účastníků smlouvy je nadále upraveno tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.

II.

1. Výkaz činností dle položek, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí smlouvy, se v části **termín ukončení** upravuje následovně:
 - 1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona
Termín ukončení 31.08.2015
 - 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
Termín ukončení 31.05.2015
 - 2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ
Termín ukončení 31.08.2015

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 15.12.2011 ve znění pozdějších dodatků zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

Ve Vsetíně dne 4.2.2015

Za objednatele:


Za zhotovitele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Pobočka Vsetín
Družstevní 1602
755 01 Vsetín



.....
Petra Drábková
pověřená vedením Pobočky Vsetín
Státní pozemkový úřad

AGROPROJEKT PSO
S. r. o.
Slavičková 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483


.....
Ing. Luděk Střítecký
jednatel společnosti
Agroprojekt PSO s.r.o.

