

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1480-2017-544101, č. smlouvy zhotovitele: 162/2018 ze dne 8.11.2017 na realizaci veřejné zakázky „**KoPÚ s upřesněním přidělů v k.ú. Koruna**“.
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
Adresa:	Boženy Němcové 231, 53002 Pardubice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
Tel.:	+420 727 966 758
E-mail:	m.kucera1@spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dita Kovářová Dedeciusová, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 56902 Svitavy
Tel.:	xxxx
E-mail:	d.dedeciusova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo:	Čechovovo nábřeží 1790, 53003 Pardubice
Zastoupený:	jednatel Ing. Pavlem Cimpl
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxx
Tel.:	xxxx
E-mail:	xxxx
ID DS:	wyx77xh
Bankovní spojení:	Citibank Pardubice
Číslo účtu:	500069362/0800
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hr. Králové, C231
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxx

KoPÚ s upřesněním přidělů v k.ú. Koruna

dále jen „**zhotovitel**“.

Čl. I.

Předmět dodatku č. 4

Předmět dodatku:

- 1) Posun termínů u dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2.

Termíny se mění následovně:

- **dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení**
- **dílčí část 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty**
- **dílčí část 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami**
- **dílčí část 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami**

Termín se u všech těchto dílčích částí mění z 31.7.2021 na **31.10.2021**

- **dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona**

Termín se mění z 28.2.2022 na **31.5.2022**

K výše uvedeným změnám dochází z důvodu vývoje epidemiologické situace a nouzový režim v souvislosti s onemocněním COVID 19 a s tím související nemožností svolání jednání sboru zástupců vlastníků.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 26.5.2021

Za objednatele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
Ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Pardubický kraj

V Pardubicích dne 25.5.2021

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Cimpl, jednatel