

**Dodatek čis. 2****ke smlouvě o dílo č. objednatele: 2059-2012-130762**

uzavřené dne 12. 11. 2012

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
na zpracování návrhu „**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Strání**“

SMLUVNÍ STRANY:**Česká republika - Státní pozemkový úřad****Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště**

Adresa: Protzkarova 1180, Uherské Hradiště, PSČ 686 01

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Dagmar Baumrukrová, vedoucí Pobočky

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohumil Ferda, Bc. Pavel Hořák

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

a**Z h o t o v i t e l: AGROPROJEKT PSO s.r.o.**

Adresa: Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno

Zastoupený: Ing. Luděk Stříteckým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Střítecký

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Střítecký

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 372520453/0300

IČ/DIČ: 41601483/CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vl. 2171.

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. XII. odst. 4. smlouvy o dílo č.
objednatel: 2059-2012-130762 uzavřené dne 12. 11. 2012 (dále jen smlouva)
tento dodatek ke smlouvě:**

Na základě výsledků projednání návrhu plánu společných zařízení se mění počty měrných jednotek fakturačních celků 1.4., 2.1., 2.3., 2.4., 2.5. a 3.2. dle Přílohy k Dodatku čis. 2 smlouvy, v důsledku čehož se mění i ceny uvedených fakturačních celků a ucelených částí 1., 2. a 3. v bodě 1. čl. VIII. smlouvy takto:

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1.547.550,- Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1.521.010,- Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	795.220,- Kč
Celková cena bez DPH	3.863.780,- Kč
DPH	811.394,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	4.675.174,- Kč

Hodnota víceprací 285.680,- Kč bez DPH

V Čl. III. bod 2. Návrhové práce se doba dokončení mění z 15. 10. 2015 na: **dle Přílohy č. 1**

Příloha č. 1 smlouvy se nahrazuje Přílohou k Dodatku č. 2.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek včetně Přílohy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Uherském Hradišti dne: 08. 04. 2015

V Brně dne: 8.4.2015

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Pobočka Uherské Hradiště
Protzkarova 1180
686 01 Uherské Hradiště 1

.....
Dagmar Baumrukrová
vedoucí Pobočky Uherské Hradiště
Státní pozemkový úřad

AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slavičková 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483 ②

.....
Ing. Luděk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO s.r.o.

1 547 550

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	1 178	220	259 160	15.6.2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	130	450	58 500	15.5.2015
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	5	550	2 750	15.5.2015
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	56	2 000	112 000	15.6.2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	13	20 000	260 000	15.6.2015
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	1 178	700	824 600	31.10.2015
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	1 000	4 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						1 521 010
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo						
Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	950	350	332 500	3
	Stabilizace hranic pozemků	bod	2 400	75	180 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1 178	240	282 720	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						795 220

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1 547 550 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1 521 010 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	795 220 Kč
Celková cena bez DPH	3 863 780 Kč
DPH	811 394 Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 675 174 Kč

V Uherském Hradišti dne

V Brně dne 8.4.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Dagmar Baumrukrová
vedoucí Pobočka Uherské Hradiště
Státní pozemkový úřad

Ing. Luděk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO s.r.o.

AGROPROJEKT
s.r.o.
Slavičková 1b, 602 00 Brno
DIČ: CZ41601483