

Dodatek čís. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 2059-2012-130762

uzavřené dne 12. 11. 2012

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
na zpracování návrhu „**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Strání**“

SMLUVNÍ STRANY:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště

Adresa: Protzkarova 1180, Uherské Hradiště, PSČ 686 01

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Dagmar Baumrukrová, vedoucí Pobočky

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohumil Ferda, Bc. Pavel Hořák

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

a

Z h o t o v i t e l: AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Adresa: Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno

Zastoupený: Ing. Luděk Střítecký, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Pavlík

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 372520453/0300

IČ/DIČ: 41601483/CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vl. 2171.

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. XII. odst. 4. smlouvy o dílo č.
objednatele: 2059-2012-130762 uzavřené dne 12. 11. 2012 (dále jen smlouva)
tento dodatek ke smlouvě:**

1. V **Příloze číslo 1** ke smlouvě se termín ukončení fakturačního celku 2.5. mění z 31. 10. 2015 na **31. 5. 2016**.
2. Pro stanovení sankce dle Čl. VII. bod 2. smlouvy se za sjednaný termín hlavního fakturačního celku Návrhové práce považuje sjednaný termín fakturačního celku 2.5.
3. Pro stanovení sankce dle Čl. VII. bod 2. smlouvy se fakturační celek 2.6. považuje za hlavní fakturační celek Návrhové práce/1 a za sjednaný termín tohoto hlavního fakturačního celku považuje sjednaný termín fakturačního celku 2.6.
4. Pro stanovení sankce dle Čl. VII. bod 2. smlouvy se hlavní fakturační celek Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo dělí na hlavní fakturační celek Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a hlavní fakturační celek Mapové dílo a za sjednané termíny se považují sjednané termíny fakturačních celků 3.1. a 3.2.

Zdůvodnění:

Na základě výsledků projednání nového uspořádání pozemků s vlastníky pozemků se smluvní strany dohodly na změně termínů plnění díla a s ohledem na ustanovení zák. č. 139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů na uzavření dodatku ke smlouvě jak shora uvedeno.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.


V Uherském Hradišti dne: 15. 9. 2015

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Pobočka Uherské Hradiště


Protzkarova 1180
686 01 Uherské Hradiště

1



.....
Dagmar Baumrukrová
vedoucí Pobočky Uherské Hradiště
Státní pozemkový úřad

AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slavičkova 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483 ④



.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO s.r.o.