

**Dodatek čis. 4****ke smlouvě o dílo č. objednatele: 2059-2012-130762**

uzavřené dne 12. 11. 2012

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
na zpracování návrhu „**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Strání**“

SMLUVNÍ STRANY:**Česká republika - Státní pozemkový úřad****Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště**

Adresa: Protzkarova 1180, Uherské Hradiště, PSČ 686 01

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Dagmar Baumrukrová, vedoucí Pobočky

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohumil Ferda, Bc. Pavel Hořák

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

a**Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO s.r.o.**

Adresa: Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno

Zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Pavlík

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 372520453/0300

IČ/DIČ: 41601483/CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vl. 2171.

**uzavřely na základě výsledku zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Změna obvodu
KoPÚ Strání“ níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. XII. odst. 4. smlouvy o
dílo č. objednatele: 2059-2012-130762 uzavřené dne 12. 11. 2012 (dále jen smlouva)
tento dodatek ke smlouvě:**

Na základě výsledků projednání návrhu nového u spořádání pozemků se mění počty měrných jednotek fakturačního celku 1.4. dle Přílohy k Dodatku čis. 4 smlouvy, v důsledku čehož se mění i ceny uvedeného fakturačního celku a ucelených části 1., 2. a 3. v bodě 1. čl. VIII. smlouvy takto:

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1.553.275,- Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1.521.010,- Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	795.220,- Kč
Celková cena bez DPH	3.869.505,- Kč
DPH	812.596,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	4.682.101,- Kč

Příloha č. 1 smlouvy se nahrazuje Přílohou k Dodatku č. 4

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.


Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Příloha: Výkaz činností a harmonogram prací


V Uherském Hradišti dne: 8. 2. 2016

V Brně dne 11. 02. 2016

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Pobočka Uherské Hradiště
Protzkarova 1180
686 01 Uherské Hradiště


.....
Dagmar Baumrukrová
vedoucí Pobočky Uherské Hradiště
Státní pozemkový úřad

AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slavičkova 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483


.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO s.r.o.

1 553 275



2. Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	1 178	220	259 160
					15.6.2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	130	450	58 500
					15.5.2015
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	5	550	2 750
					15.5.2015
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	56	2 000	112 000
					15.6.2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	13	20 000	260 000
					15.6.2015
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	1 178	700	824 600
					31.5.2016
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	1 000	4 000
					do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					1 521 010
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					
					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	950	350	332 500
	Stabilizace hranic pozemků	bod	2 400	75	180 000
					3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1 178	240	282 720
					3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					795 220

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1 553 275 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1 521 010 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	795 220 Kč
Celková cena bez DPH	3 869 505 Kč
DPH	812 596 Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 682 101 Kč

V Uherském Hradišti dne 8.2.2016

11. 02. 2016
V Brně dne

Za objednatele: **STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Pobočka Uherské Hradiště
Protzkarova 1180
686 01 Uherské Hradiště

Dagmar Baumrukrová
vedoucí Pobočka Uherské Hradiště
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele: **AGROPROJEKT PSO**
s.r.o.
Slavičková 1b, 638 00 BPVO
IČ: CZ41601483

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO s.r.o.