

Položkový výkaz činnosti - Příloha č. 1 k dodatku č. 5 - KoPÚ Turov

| | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena pro SPÚ | Cena pro ŘSD | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|--|--------|----------|-------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 3.4. | Připravné práce | | | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 15 | 1 000 | 10 050 | 4 950 | 15 000 | 30.06.2020 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 7 | 2 000 | 9 380 | 4 620 | 14 000 | |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 488 | 500 | 163 480 | 80 520 | 244 000 | 31.10.2020 |
| 3.4.2. | Zaměření průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně označení lomových bodů | 100 bm | 7 | 1 500 | 7 035 | 3 465 | 10 500 | 31.10.2020 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 96 | 2 400 | 154 368 | 76 032 | 230 400 | 28.02.2021 |
| | Vyhodnocení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 39 | 800 | 20 904 | 10 296 | 31 200 | 30.09.2021 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona | 100 bm | 7 | 6 500 | 30 485 | 15 015 | 45 500 | 30.9.2024 |
| 3.4.4. | Rozebír současněho stavu | ha | 482 | 280 | 90 423 | 44 537 | 134 960 | 30.06.2021 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 482 | 280 | 90 423 | 44 537 | 134 960 | 30.09.2021 |
| | Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ks | 1 | 20 000 | 13 400 | 6 600 | 20 000 | 30.9.2024 |
| | Připravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | 589 948 | 290 572 | 880 520 | |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 482 | 700 | 226 058 | 111 342 | 337 400 | 28.02.2023 |
| | Aktualizace plánu společných zařízení | ks | 1 | 20 000 | 13 400 | 6 600 | 20 000 | 30.9.2024 |
| 3.5.1.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 30 | 300 | 6 030 | 2 970 | 9 000 | |
| 3.5.1.b) | Pořebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 40 | 1 300 | 34 840 | 17 160 | 52 000 | 28.2.2023 |
| 3.5.1.c) | Pořebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vyjstavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 482 | 900 | 290 646 | 143 154 | 433 800 | 30.09.2025 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 30 000 | 40 200 | 19 800 | 60 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| | Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | 611 174 | 301 026 | 912 200 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 482 | 300 | 96 882 | 47 718 | 144 600 | do 3 měsíců od výzvy objednatel |
| | Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | 96 882 | 47 718 | 144 600 | |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | | | | | | | |
| 1. Připravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 589 948 Kč | 290 572 Kč | 880 520 Kč | |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 611 174 Kč | 301 026 Kč | 912 200 Kč | |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 96 882 Kč | 47 718 Kč | 144 600 Kč | |
| Celková cena bez DPH v Kč | | | | | 1 298 004 Kč | 639 316 Kč | 1 937 320 Kč | |
| DPH 21% v Kč | | | | | 272 581 Kč | 134 256 Kč | 406 837 Kč | |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | | | | | 1 570 585 Kč | 773 572 Kč | 2 344 157 Kč | |

V Pardubicích, dne 22.04.2025

V Pardubicích, dne 04.04.2025

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

"elektronicky podepsáno"

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Pavel Cimpl, jednatel

V Pardubicích, dne 11.04.2025

Za objednatele č. 2:

Ing. Bohumil Vebř
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic s.p.