

Položkový výkaz činnosti - Příloha dodatku č. 4 - KoPÚ v k.ú. Velké Koloděje

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena pro SPÚ	Cena pro RSD	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. Přípravné práce							
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	65	250	14 121	2 129	16 250	30.7.2019
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	1 000	13 035	1 965	15 000	
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty i v trvalých porostech	ha	529	700	321 791	48 509	370 300	30.8.2019
Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně označení lomových bodů	100 bm	6	3 000	15 642	2 358	18 000	30.8.2019
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro slanování obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	190	3 000	495 330	74 670	570 000	30.9.2019
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	50 000	0	0	0	---
Vyhodnocení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	50	500	21 725	3 275	25 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
3.4.4. Rozbor současného stavu	ha	529	340	156 298	23 562	179 860	30.3.2020
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	529	340	156 298	23 562	179 860	30.5.2020
aktualizace soupisu nároků	celek	1	25 000	21 725	3 275	25 000	30.03.2025
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				1 215 966	183 304	1 399 270	30.09.2020
3.5. Návrhové práce							
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	529	750	344 776	51 974	396 750	30.06.2021
aktualizace plánu společných zařízení	celek	1	40 000	34 780	5 240	40 000	30.03.2025
3.5.1.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	8	500	3 476	524	4 000	
3.5.1.b) Pořebné podélné profily, příčné řezu a podrobné situace liniových staveb PSZ pro slanování plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	50	1 521	229	1 750	30.06.2021
3.5.1.c) Pořebné podélné profily, příčné řezu a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro slanování plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	50	0	0	0	
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	529	750	344 776	51 974	396 750	31.3.2026
aktualizace dokumentace	celek	1	40 382	35 092	5 290	40 382	
3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	17 380	2 620	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				781 780	117 852	899 632	
3.6. Mapové dílo	ha	529	600	275 821	41 579	317 400	do 3 měsíců od výzvy objednatel
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				275 821	41 579	317 400	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků							
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				1 215 966	183 304	1 399 270	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				781 780	117 852	899 632	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				275 821	41 579	317 400	
Celková cena bez DPH v Kč				2 273 566	342 736	2 616 302	
DPH 21% v Kč				477 449	71 974	549 423	
Celková cena díla včetně DPH v Kč				2 751 015	414 710	3 165 725	

V Pardubicích dne 22.4.2025

V Praze dne 7.4.2025

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

„elektronicky podepsáno“

Ing. Miroslav Kušera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Petr Kubů - jednatel AGROPLAN spol. s r.o.

V Pardubicích dne 11.4.2025

Za objednatele č. 2:

Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic s. p.