

## DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 654-2014-529101, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dle čl. LXXV, přechodného ustanovení zák. 303/2013 Sb. dne 18. 07. 2014 a ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva“)

mezi smluvními stranami

### 1. **Objednatel:**

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

ID DS: z49per3

IČ / DIČ: 013 12 774 / CZ 013 12 774, není plátce DPH

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Šárka Václavíková, ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj

Telefon/fax: 355 311 718/729 922 139

E-mail: karlovarsky.kraj@spucr.cz

V technických záležitostech oprávněna jednat:

Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb

Telefon/fax: 727 956 741/729 922 139

E-mail: cheb.pk@spucr.cz

(dále jen „objednatel“)

**a**

### 2. **Zhotovitel:**

**GEO Hrubý spol. s r.o.**

Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý

Telefon / fax: 377 237 577 / 377 237 544

E-mail: [geo@geo.cz](mailto:geo@geo.cz)

ID DS: 7s47646

Bankovní spojení: KB Plzeň

Číslo účtu: 21106-381/0100

IČ / DIČ: 252 27 751 / CZ 25227751

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 10235.

V souladu s ustanovením článku VII. bodu 2. a článku XIII. bodu 3. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku 1. tohoto Dodatku.

**Čl. 1**  
**Vymezení rozsahu změn**

**1) Změna počtu měrných jednotek a cen u fakturačních celků (dále jen „FC“):**

**Hlavní FC 1. - dílčí FC 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území – vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů - stabilizace plastovou značkou**

**- dílčí FC 1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. – stabilizace plastovou značkou**

Změna počtu měrných jednotek u výše uvedených dílčích FC je z důvodu skutečně zpracovaných měrných jednotek na základě vyšetření obvodu upravovaného území a neprovedení stabilizace hranic pozemků neřešených dle §2 zákona č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Snížením počtu měrných jednotek došlo ke snížení ceny u těchto hlavních a dílčích FC.

**Příloha č. 1 Smlouvy se mění následovně:**

*Původní znění:*

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
	<b>1. Přípravné práce</b>					
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					1. 2. 2016
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů	100bm	52	800	41 600	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	211	70	14 770	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					1. 2. 2016
	- stabilizace plastovou značkou	bod	190	70	13 300	
	<b>Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH</b>					<b>363 670,00</b>

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH	363 670,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH	184 400,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3.1. – 3.2.) bez DPH	106 570,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>654 640,00 Kč</b>
DPH	137 474,40 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>792 114,40 Kč</b>

Nové znění:

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1. Přípravné práce</b>						
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					1. 2. 2016
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů	100bm	24	800	19 200	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	21	70	1 470	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					1. 2. 2016
	- stabilizace plastovou značkou	bod	0	70	0	
<b>Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH</b>						<b>314 670,00</b>

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH	314 670,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH	184 400,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3.1. – 3.2.) bez DPH	106 570,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>605 640,00 Kč</b>
DPH	127 184,40 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>732 824,40 Kč</b>

Ostatní údaje Přílohy č. 1 zůstávají beze změny.

## 2) Změna článku VII. bodu 1 Smlouvy

V souvislosti se změnou Přílohy č. 1 dochází ke změně čl. VII. bodu 1 Smlouvy následovně:

Původní znění:

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH	363 670,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH	184 400,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3.1. – 3.2.) bez DPH	106 570,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>654 640,00 Kč</b>
DPH	137 474,40 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>792 114,40 Kč</b>

Nové znění:

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH	314 670,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH	184 400,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3.1. – 3.2.) bez DPH	106 570,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>605 640,00 Kč</b>
DPH	127 184,40 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>732 824,40 Kč</b>

Ostatní ustanovení článku VII. zůstávají beze změn.

**Čl. 2.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatek č. 2 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Chebu dne: 31.3.2016

.....  
za objednavatele  
Ing. Šárka Václavíková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj  
Chebská 48/73  
360 06 Karlovy Vary

③

V Plzni dne: 4. 04. 2016

.....  
za zhotovitele  
Ing. Zdeněk Hrubý  
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

GEO Hrubý spol. s r.o.  
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň  
Tel.: 377 237 577  
Tel./fax: 377 237 544 ②  
IČO: 25227751, DIČ: CZ25227751