

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo (číslo objednatel: 655-2014-529101) uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dle čl. LXXV, přechodného ustanovení zák. č. 303/2013 Sb., dne 18.07.2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17.2.2016 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany:

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
ID DS: z49per3
IČ / DIČ: 013 12 774 / CZ 013 12 774, není plátcem DPH
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb
pověřený výkonem práv a povinností veřejného zadavatele dle pověření Ing. Šárky Václavíkové, ředitelky Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj č.j.: SPU 059953/2016/129/Str. ze dne 8.2.2016

Telefon / fax: 727 956 741/ 729 922 139
e-mail: cheb.pk@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat: Hana Henyšová, Pobočka Cheb
Telefon / fax: 601 584 052/ 729 922 139
E-mail: h.henysova@spucr.cz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **GEO Hrubý spol. s r.o.**
Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý
tel./fax: 377 237 577 / 377 237 544
E-mail: geo@geo.cz
ID DS: 7s47646
bankovní spojení: KB Plzeň
číslo účtu: 21106-381/0100
IČ / DIČ: 252 27 751 / CZ 25227751
(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 10235.

V souladu s ustanovením článku XIII. bodu 3. a článku VII. bodu 1. Smlouvy a na základě provedení jednacího řízení bez uveřejnění uzavřely smluvní strany níže uvedené dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám Smlouvy specifikovaným v článku I. tohoto Dodatku.

Čl. I
Vymezení rozsahu změn

1) Změna počtu měrných jednotek a ceny

Na základě stanovení skutečně zpracovaného počtu měrných jednotek u dílčího fakturačního celku „1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území“ a v důsledku upřesnění výměry upravovaného území a výměry pozemků řešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., došlo ke zvýšení počtu měrných jednotek a tím i ceny u dílčích fakturačních celků 1.4., 2.1. a 2.4. Smlouvy.

Příloha č. 1a Smlouvy (Krycí list nabídkové ceny) se mění následovně:

Původní znění:

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					1. 2. 2016
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů	100bm	90	500,00	45 000,00	
Přípravné práce celkem (1.1.A.– 1.6.) bez DPH					525 900,00	
2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	319	200,00	63 800,00	1. 8. 2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	319	300,00	95 700,00	1. 11. 2016
Návrhové práce celkem (2.1.–2.5.) bez DPH					205 500,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.A. – 1.6.) bez DPH	525 900,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH	205 500,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	224 000,00 Kč
Celková cena bez DPH	955 400,00 Kč
DPH	200 634,00Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 156 034,00 Kč

Nové znění:

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					1. 2. 2016
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů	100bm	90	500,00	45 000,00	
			18	500,00	9 000,00	30. 3. 2016
Přípravné práce celkem (1.1.A.– 1.6.) bez DPH					534 900,00	

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	323	200,00	64 600,00	1. 8. 2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	323	300,00	96 900,00	1. 11. 2016
Návrhové práce celkem (2.1.–2.5.) bez DPH					207 500,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.A. – 1.6.) bez DPH	534 900,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH	207 500,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	224 000,00 Kč
Celková cena bez DPH	966 400,00 Kč
DPH	202 944,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 169 344,00 Kč

Ostatní údaje Přílohy č. 1a zůstávají beze změny.

2) Změna článku VII. bodu 1 Smlouvy

V souvislosti se změnou Přílohy č. 1a dochází ke změně článku VII. bodu 1. Smlouvy následovně:

Původní znění:

- pro katastrální území Poustka Františkových Lázní

1. Přípravné práce celkem (1.1.A. – 1.6.) bez DPH	525 900,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH	205 500,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	224 000,00 Kč
Celková cena bez DPH	955 400,00 Kč
DPH 21%	200 634,00Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 156 034,00 Kč

Nové znění:

- pro katastrální území Poustka u Františkových Lázní

1. Přípravné práce celkem (1.1.A. – 1.6.) bez DPH	534 900,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH	207 500,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	224 000,00 Kč
Celková cena bez DPH	966 400,00 Kč
DPH 21%	202 944,00 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 169 344,00 Kč

Ostatní ustanovení článku VII. zůstávají beze změn.

Čl. 2.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Chebu dne **29. 03. 2016**.....

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Pobočka Cheb
Evropská 1605/8
350 02 Cheb

②

.....
za objednatele:

Ing. Vratislav Vaigelt
vedoucí Pobočky Cheb
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Pobočka Cheb

V Plzni dne **30. 03. 2016**.....

GEO Hrubý spol. s r.o.
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 237 577
Tel./fax: 377 237 544
IČO: 25227751, DIČ: CZ25227751

.....
za zhotovitele:

Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.