

Příloha č. 1 k Dodatku č. 4 k SoD 1017-2022-529101 – POLOŽKOVÝ VÝKAZ ČINNOSTÍ – aktualizovaný – KoPÚ v k.ú. Bražec u Bochova s částí k.ú. Bochov

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení	
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	3	2 420,00	7 260,00	31.5.2024
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)	ha	270	968,00	261 360,00	31.5.2024
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)	ha	54	1 936,00	104 544,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	77	3 630,00	279 510,00	31.8.2024
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	0	3 630,00	0,00	31.8.2024
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	0	1 815,00	0,00	31.8.2024
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	324	484,00	156 816,00	31.5.2024
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	324	484,00	156 816,00	30.11.2024
<b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b>				<b>966 306,00</b>		
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	324	1 694,00	548 856,00	15.12.2025
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	65	1 452,00	94 380,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	50	1 210,00	60 500,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	5	1 210,00	6 050,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	3	12 100,00	36 300,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	7 260	7 260,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	3 630	3 630,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	1 815	1 815,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	324	1 210	392 040,00	01.01.2027 5)
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	12 100	24 200,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)	100 bm	10	3 630	36 300,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	7 260	7 260,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	3 630	3 630,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	1 815	1 815,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
<b>„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč</b>				<b>1 224 036,00</b>		<b>31.8.2027</b>
<b>6.4</b>	<b>Hlavní celek 3 „Mapové dílo“</b>	ha	324	544,50	176 418,00	<b>do 3 měsíců od výzvy Objednatele</b>
<b>„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč</b>				<b>176 418,00</b>		<b>30.11.2027</b>
<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				966 306,00		
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				1 224 036,00		
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				176 418,00		
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>				<b>2 366 760,00</b>		
DPH 21% v Kč				497 019,60		
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>				<b>2 863 779,60</b>		

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Karlovy Vary

Datum: 10.10.2025

GEOREAL spol. s r.o.

Místo: Plzeň

Datum: 10.10.2025

*"elektronicky podepsáno"*

Jméno: Ing. Šárka Václavíková

Funkce: Ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj

Jméno: Martin Vondráček

Funkce: jednatel