

## DODATEK Č.2

### SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

#### Stavba polní cesty C61 v k.ú. Měnin

(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)  
uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

#### mezi smluvními stranami

#### Objednatel:

##### Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

##### Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

Pobočka Brno

Adresa: Kotlářská 931/53, 602 00 Brno

zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh jsou oprávněny jednat: Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí pobočky Brno  
Ing. Barbora Jakubcová, odborný rada

Tel.:	+420 602 559 300 – Ing. Priessnitzová +420 724 521 225 – Ing. Jakubcová
E-mail:	brno.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)	

**a**

#### Zhotovitel:

##### Jméno:

**SPH stavby s.r.o.**

Sídlo:

Průmyslová 1414

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

zastoupený:

Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem nebo

	Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	cd4rhxq
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxx
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	27-3948420257/0100
IČO:	26230470
DIČ:	CZ26230470 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708  
(dále jen „zhotovitel“)

Předmět smlouvy: Realizace stavby s názvem:

### **„Stavba polní cesty C61 v k.ú. Měnin“**

Smluvní strany se v souladu s čl. XIX. odst. 5 smlouvy o dílo dohodly na níže specifikovaných změnách v provádění díla:

#### **I.**

Z důvodu zajištění dostatečného a trvalého spojení kostry s horní podkladní vrstvou zhotovitel požádal o doplnění položky pol. č. 571906111 - podsypu podkladu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 25 do 30 kg/m; položky pol. č. 998225111- Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu a položky pol. č. 998225195 - Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m a došlo tak ke zvýšení ceny díla o 46 055,28 Kč bez DPH.

Popsané změny byly odsouhlaseny autorským dozorem zpracovatele projektové dokumentace i technickým dozorem stavebníka

#### **II.**

**Celková cena díla se v důsledku výše uvedených skutečností zvyšuje o 46 055,28 Kč bez DPH.**

Analogicky podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů se nejedná o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Nepodstatné změny hodnoty závazku byly odsouhlaseny ústředím objednatele.

V důsledku výše uvedeného a na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedené ustanovení smlouvy o dílo:

**Čl. III odst. 4. nově zní**

Celková cena za provedení díla činí: **4 865 103,63 Kč bez DPH**

**III.**

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

**Příloha:** Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet) víceprací řešených dodatkem č.2

V Brně dne: 20.4.2026

V Bystřici nad Pernštejnem dne: 16.4.2026

*„elektronicky podepsáno“*

*„elektronicky podepsáno“*

Ing. Pavel Zajíček, ředitel  
Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj

Ing. Radek Pospíšil  
jednatel společnosti  
SPH stavby s.r.o

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025084K\_6

**Stavba:** Realizace prvků ÚSES, PEO a polních cest v k.ú. Měnin 2 - posyp podkladu

KSO:  
Místo: Měnin

CC-CZ:  
Datum: 21. 10. 2025

Zadavatel:  
ČR-Státní pozemkový úřad

IČ: 01312774  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ: 41601483  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](http://podminkv.urs.cz).

<b>Cena bez DPH</b>			<b>46 055,28</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>46 055,28</b>	<b>9 671,61</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>55 726,89</b>

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025084K\_6

**Stavba:** Realizace prvků ÚSES, PEO a polních cest v k.ú. Měnin 2 - posyp podkladu

Místo: **Měnin**

Datum:

21. 10. 2025

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Projektant:

Agroprojekt PSO s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>46 055,28</b>	<b>55 726,89</b>	
<b>SO 103</b>	<b>Polní cesta C61</b>	46 055,28	55 726,89	<b>STA</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace prvků ÚSES, PEO a polních cest v k.ú. Měnin 2 - posyp podkladu

Objekt:

**SO 103 - Polní cesta C61**

Místo: Měnin

Datum: 21. 10. 2025

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Projektant: Agroprojekt PSO  
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**46 055,28**

D 998

Přesun hmot

1 493,88

25	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	59,755	20,00	1 195,10
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_02/998225111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111)

26	K	998225195	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m	t	59,755	5,00	298,78
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_02/998225195](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225195)

D HSV

Práce a dodávky HSV

44 561,40

D 5

Komunikace pozemní

44 561,40

24	K	571906111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 25 do 30 kg/m2	m2	1 885,000	23,64	44 561,40
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_02/571906111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/571906111)