

Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 5 - SOD KoPÚ Týn nad Bečvou

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	<b>1 000,00</b>	12 000,00	31.3.2022
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	<b>2 000,00</b>	4 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	178	<b>750,00</b>	133 500,00	31.3.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	70	<b>1 500,00</b>	105 000,00	
6.2.3	Vektorizace vlastnické mapy	ha	1200	<b>120,00</b>	144 000,00	31.3.2022
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	145	<b>2 700,00</b>	391 500,00	30.9.2022
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	7	<b>3 000,00</b>	21 000,00	30.9.2022
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	248	<b>380,00</b>	94 240,00	31.8.2022
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	248	<b>380,00</b>	94 240,00	30. 6. 2023
<b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>999 480,00</b>	<b>30.6.2023</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	248	<b>890,00</b>	220 720,00	31. 3. 2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	26	<b>900,00</b>	23 400,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	45	<b>1 500,00</b>	67 500,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	0	<b>1 900,00</b>	0,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	<b>2</b>	5 000	<b>10 000</b>	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	<b>0</b>	3 000	<b>0</b>	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	<b>0</b>	1 000	<b>0</b>	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	248	<b>990</b>	245 520	<b>28. 11. 2025</b>
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	<b>25 000</b>	50 000	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	<b>0</b>	1 200	<b>0</b>	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	5 000	5 000	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	3 000	3 000	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	1 000	1 000	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					626 140,00	xx.xx.xx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	248	600,00	148 800,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					148 800,00	
<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					999 480,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					626 140,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					148 800,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 774 420,00</b>	
DPH 21% v Kč					372 628,20	
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>					<b>2 147 048,20</b>	