

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 34-2013-504202 ze dne 30.12.2013 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl.zn.) v katastrálním území Zichov, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**

Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj**

IČO: **01312774**

DIČ: **Není plátce DPH**

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Domažlice

Se sídlem: **Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice**

Zastoupený: **Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice**

Ve věcech technických oprávněn jednat: **Ing. Magdaléna Rojtová**

Bankovní spojení: **Česká národní banka**

Číslo účtu: **3723001/0710**

Telefon: **+420 724 269 138**

e-mail: **domazlice.pk@spucr.cz**

a

1.2 Zhotovitel:

GRID a spol., a.s.

se sídlem: **Lucemburská 1170/07, 130 00 Praha 3**

zastoupený: **Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Štefka**

V technických záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Štefka, Ing. Zbyněk Kugler**

Bankovní spojení: **Citibank Europe plc.**

Číslo účtu: **5005770007/2600**

IČO: **61251437**

DIČ: **CZ61251437**

Telefon: **+420 266 316 280**

E-mail: **stefka@grid.cz**

ID DS: **ftjebx5**

2. Předmět dodatku č. 3

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna „Přílohy č. 2 ke SOD č. 34-2013-504202, která je vyvolaná „Žádostí zhotovitele o změnu termínu fakturačního celku 2.2. ze dne 28.4.2016 č.j. 224808/2016. Smluvní strany se dohodly o změně termínu plnění fakturačního celku 2.2. z původního termínu ukončení 31.5.2016 na nový termín ukončení 31.10.2016.

2.2 Příloha č. 2 k SOD č. 34-2013-504202 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, Část 7) KoPÚ v k.ú. Zichov, okres Domažlice se mění takto:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín plnění
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	110	100	11 000	30.4.2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	110	50	5 500	30.6.2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	****	****	*****	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	110	790	86 900	30.6.2014
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	105	800	84 000	30.11.2014
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	17	900	15 300	30.11.2014
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	102	190	19 380	31.3.2015
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) v Kč bez DPH					222 080
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	102	480	48 960	30.11.2015
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	102	700	71 400	31.10.2016
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH					120 360
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo				Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100bm	30	800	24 000	3

3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	102	380	38 760	2
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH					62 760

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč	222 080,00
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	120 360,00
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	62 760,00
Celková cena bez DPH v Kč	405 200,00
DPH v Kč	85 092,00
Celková cena díla včetně DPH v Kč	490 292,00

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne 04.05.2016

Za objednatele:

Za dodavatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
nám. Gen. Píky 8
326 00 Plzeň

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

GRID GRID a spol., a.s.
a s p o l . Lucemburská 1170/7
130 00 Praha 3
IČO: 612 51 437
info@grid.cz; www.grid.cz
-1-

.....
Ing. Zdeněk Štefka
předseda představenstva
GRID a spol., a.s.

