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SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 3    

č. objednatele: 25-2015-508101 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „NOZ“) 
 

mezi smluvními stranami 
 

O b j e d n a t e l:     Česká republika – Státní pozemkový úřad 
       Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 
Adresa:       Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 
        Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 
zastoupený PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA,  
                                                                                 ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, 
v technických záležitostech oprávněn jednat:   Karel Fingerhut, odborný referent KPÚ pro 

Ústecký kraj, pobočka Teplice  
Adresa: Husitská 1071/2m 415 02 Teplice 
Tel.: xxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxx 
ID DS:       z49per3 
Bankovní spojení:      ČNB 
Číslo účtu:       3723001/0710 
IČ/DIČ:       01312774/CZ01312774 
 
dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
Z h o t o v i t e l:     GEOVAP, spol. s r.o. 
sídlo:                           Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice 
zastoupený:           jednatelem 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx, jednatel 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx 
Tel./Fax:      xxxxxxxx/xxxxxxxx 
E-mail:       xxxxxxxx 
ID DS:       wyx77xh 
Bankovní spojení:     Citibank Pardubice 
Číslo účtu:      2020870109/2600 

IČ:                                                                            15049248   
DIČ:       CZ15049248 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, C.234  
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxxxxxxx 
 
dále jen „zhotovitel“ 

 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo ze dne 6. 2. 
2015 č. objednatele: 25-2015-508101 (dále jen „dodatek“) 

 
Předmět a účel smlouvy: 
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bláhov (dále jen „ KoPÚ“) 
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Čl. I 
Předmět a účel dodatku 

 
 

1. Na základě projednání změny smlouvy ze dne 22. 5. 2018 dochází ke změně u dílčího 

fakturačního celku 2.3. – potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ.  

2. V souladu s rozsahem skutečně provedených pracíí dochází ke snížení původně 

předpokládaných měrných jednotek uvedených v příloze k SoD u dílčího fakturačního celku 2.3. – 

potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně 

nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ  ze 70 MJ na 40 MJ. 

3. Z výše uvedeného důvodu se Čl. VII bod 1 smlouvy o dílo č. objednatele 25-2015-508101 

upravuje následovně: 

 
Čl. VII.  

Cena za provedení díla 
 
1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 

objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha k dodatku č. 3 k SoD, která je 
nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

 

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH

DPH 106 764,- Kč

234 800,- Kč1.Přípravné práce celkem ( 1.1.-1.6.) bez DPH

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem

(3.1.-3.2.) bez DPH

Celková cena díla včetně DPH 615 164,- Kč

Celková cena bez DPH

182 300,- Kč

91 300,- Kč

508 400,- Kč

 
 
Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze 
v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. 
 

4. Zároveň se mění příloha ke SOD – část 1 – KoPÚ v k.ú. Bláhov a to počtem měrných jednotek u 

výše uvedeného dílčího fakturačního celků a následnou úpravou ceny. Příloha je součástí tohoto 

dodatku.  

5. Dále je předmětem dodatku změna u zástupce objednatele z důvodu změny v personálním 

obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platná od 1. 2. 2018. V této části se smlouva 

mění tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku. 

 
 

Čl. II. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatků č. 1 a 2 zůstávají v platnosti. 

 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
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3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují své podpisy. 

   
 

V Teplicích dne:                         V Pardubicích dne:  
 

Objednatel                                   Zhotovitel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------                                       ------------------------------------------- 
 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA                    xxxxxxxx 
ředitel Krajského pozemkového úřadu       statutární orgán zhotovitele 
pro Ústecký kraj 

 
 
 
 
 
 
Příloha: 
1. Příloha k dodatku č. 3 ke SoD – část 1 KoPÚ v k.ú. Bláhov 


