Spis č. 2VZ9136/2013-504202
                                                                                              	Č.j. SPU 151664/2015

Dodatek č. 2


ke smlouvě o dílo č. 28-2013-504202 ze dne 30.12.2013 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy s názvem  „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Bořice u Domažlic, Černovice u Bukovce, Draženov, Klenčí pod Čerchovem, Prapořiště, Přívozec a Zíchov“ pro část 1) KoPÚ v k.ú. Bořice u Domažlic uzavřené mezi:


1.1 Objednatel:
      Státní pozemkový úřad
      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
      Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
       Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ
      IČ: 01312774

      Konečný objednatel:

      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
      Pobočka Domažlice
      Se sídlem: Haltravská 438, 344 37 Domažlice
      Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, pověřen vedením pobočky
      Ve věcech technických oprávněn jednat: xxx
      Bankovní spojení: xxx
      Číslo účtu: xxx
      Telefon: xxx
      Fax: xxx
      e-mail: xxx

a

1.2 Zhotovitel:
GRID a spol., a.s.
Adresa: Lucemburská 1170/07, 130 00 Praha 3
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ/DIČ: 61251437/ CZ61251437
Telefon: xxx
        E-mail: xxx
        ID DS: ftjebx5

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925 (dále jen „zhotovitel“).

2. Předmět dodatku č.2

2.1  Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VII.  „Cena za provedení díla“ a změna „Přílohy č.1 ke SoD č. 28-2013-504202 – podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění“, která je vyvolána uplatněním méněslužeb dle „Písemného záznamu o uplatnění méněslužeb“, č.j. SPU 138411/2015 ze dne 20.3.2015 (dále jen „písemný záznam“), který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Snížení počtu měrných jednotek se týká fakturačních celků FC 1.4. a 1.5. v tomto rozsahu:
Původní počet 55 MJ u FC 1.4. se snižuje o 1 MJ, tj. po snížení na rozsah 54 MJ.
Původní počet 58 MJ u FC 1.5. se snižuje o 11 MJ, tj. po snížení na rozsah 47 MJ.


2.2 V souladu s ustanovením Článek VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 2 a písemným záznamem se mění tabulka bodu č.1 čl. VII „Cena za provedení díla“, Rekapitulace ceny takto:

	Rekapitulace

	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč
	297 120 Kč

	2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč
	205 920 Kč

	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem
(3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
	97 920 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	600 960 Kč

	DPH v Kč
	126 201,6Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	727 161,6Kč




2.3 V souladu s ustanovením Článku VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 2 a písemným záznamem se mění tabulka „Příloha č. 1 SOD č. 28-2013-504202“ takto:


	 
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ 
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
plnění
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	208
	100
	20 800
	30.4.2014

	1.2.
	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění
	ha
	208
	50
	10 400
	30.06.2014

	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace
	ha
	0
	30
	0
	

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území
	ha
	208
	700
	145 600
	30.06.2014

	1.4.
	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou
	100bm
	54
	800
	43 200
	30.06.2015

	1.5.
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou
	100bm
	47
	800
	37 600
	30.06.2015

	1.6.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	208
	190
	39 520
	31.10.2015

	 
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) v Kč bez DPH
	       297 120

	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.
	ha
	208
	390
	81 120
	30.04.2016

	2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
	ha
	208
	600
	124 800
	31.01.2017

	 
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH
	205 920

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo
	[bookmark: _GoBack]Termín plnění v měsících
počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků
	100bm
	21
	800
	16 800
	3

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	208
	390
	81 120
	2

	 
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
	97 920

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace

	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč
	297 120 Kč

	2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč
	205 920 Kč

	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem
(3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
	97 920 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	600 960 Kč

	DPH v Kč
	126 201 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	727 161 Kč

	
	

	
	

	
	
	
	



3. Závěrečná ustanovení

3.1  Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.



V Plzni dne  24.03.2015			         		




Z a  o b j e d n a t e l e:                                                	  Z a   z h o t o v i t e l e:









…………………………………			    		 ……………………………..
Ing. Jiří Papež                                                                   	Ing. Zdeněk Štefka
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                        	   	předseda představenstva
Státní pozemkový úřad                                                    		GRID a spol., a.s.
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