Spis č. 2VZ9136/2013-504202
                                                                                              	Č.j. SPU 535627/2015

Dodatek č. 3


ke smlouvě o dílo č. 28-2013-504202 ze dne 30.12.2013 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy s názvem  „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Bořice u Domažlic, Černovice u Bukovce, Draženov, Klenčí pod Čerchovem, Prapořiště, Přívozec a Zíchov“ pro část 1) KoPÚ v k.ú. Bořice u Domažlic uzavřené mezi:


1.1 Objednatel:
      Státní pozemkový úřad
      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
      Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
       Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ
      IČ: 01312774

      Konečný objednatel:

      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
      Pobočka Domažlice
      Se sídlem: Haltravská 438, 344 37 Domažlice
      Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, pověřen vedením pobočky
      Ve věcech technických oprávněn jednat: xxx
      Bankovní spojení: xxx
      Číslo účtu: xxx
      Telefon: xxx
      Fax: xxx
      e-mail: xxx

a

1.2 Zhotovitel:
GRID a spol., a.s.
Adresa: Lucemburská 1170/07, 130 00 Praha 3
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ/DIČ: 61251437/ CZ61251437
Telefon: xxx
        E-mail: xxx
        ID DS: ftjebx5

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925 (dále jen „zhotovitel“).


2. Předmět dodatku č.3

2.1  Předmět dodatku mění a upravuje čl. Ill Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky dle SoD č. 28-2013-504202 ve fakturačním celku 1. Přípravné práce v bodě 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou (v příloze č. 1 SoD č. 28-2013-504202 bod 1.5.). Původní rozsah 54 MJ se navyšuje o 2 MJ, tj. celkem na 56 MJ. Současně se mění článek VII. Cena za provedení díla a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním víceslužeb. Cena dle SoD ve výši 43 200,- Kč bude navýšena o částku 1 600,- Kč bez DPH. Podkladem pro stanovení rozsahu víceslužeb byl Zápis z jednání o stanovení rozsahu vícepraci a posunutí termínů FC, KoPÚ v k.ú. Boříce u Domažlic ze dne 5. 10. 2015, č.j. SPU 513258/2015, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Dále se smluvní strany dohodly na změně termínů plnění FC 1.6. z původního termínu 31.10.2015 na 30.4.2016, FC 2.1. z původního termínu 30.4.2016 na 30.9.2016 a FC 2.2. z původního termínu 31.1.2017 na 30.9.2017.

2.2  V souladu s ustanovením Článek VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 2 a Zápisu zjednání o stanovení rozsahu víceprací a posunutí termínů FC, KoPÚ v k.ú. Boříce u Domažlic se mění tabulka bodu č.1 čl. VII „Cena za provedení díla". Rekapitulace ceny takto:

	Rekapitulace

	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč
	297 120 Kč

	Dodatečné služby FC 1.4. bez DPH v Kč
	1 600 Kč

	2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč
	205 920 Kč

	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem
(3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
	97 920 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	602 560 Kč

	DPH v Kč
	126 537 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	729 097 Kč



2.3  V souladu s ustanovením Článku VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 2 a Zápisu z jednání o stanovení rozsahu víceprací a posunutí termínů FC, KoPÚ v k.ú. Boříce u Domažlic se mění část tabulky „Příloha č.1 ke SoD č.28-2013-504202“ takto:

	 
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ 
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
plnění
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	208
	100
	20 800
	30.4.2014

	1.2.
	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění
	ha
	208
	50
	10 400
	30.06.2014

	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace
	ha
	0
	30
	0
	

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území
	ha
	208
	700
	145 600
	30.06.2014

	1.4.
	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou
	100bm
	54
	800
	43 200
	30.06.2015

	
	Dodatečné služby FC 1.4.
	100bm
	2
	800
	1 600
	31.1.2016

	1.5.
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou
	100bm
	47
	800
	37 600
	30.06.2015

	1.6.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	208
	190
	39 520
	30.04.2016

	 
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) v Kč bez DPH
	       298 720

	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.
	ha
	208
	390
	81 120
	30.09.2016

	2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
	ha
	208
	600
	124 800
	[bookmark: _GoBack]30.09.2017

	 
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH
	205 920

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo
	Termín plnění v měsících
počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků
	100bm
	21
	800
	16 800
	3

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	208
	390
	81 120
	2

	 
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
	97 920

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace

	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč
	297 120 Kč

	Dodatečné služby FC 1.4. bez DPH v Kč
	1 600 Kč

	2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč
	205 920 Kč

	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem
(3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
	97 920 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	602 560 Kč

	DPH v Kč
	126 537 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	729 097 Kč

	
	

	
	

	
	
	
	



3. Závěrečná ustanovení

3.1  Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.


V Plzni dne 19.10.2015			         		

Z a  o b j e d n a t e l e:                                                	  Z a   z h o t o v i t e l e:





…………………………………			    		 ……………………………..
Ing. Jiří Papež                                                                   	Ing. Zdeněk Štefka
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                        	   	předseda představenstva
Státní pozemkový úřad                                                    		GRID a spol., a.s.
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