Spis č. 2VZ9136/2013-504202
                                                                                              	Č.j. SPU 279680/2018

Dodatek č. 4


ke smlouvě o dílo č. 28-2013-504202 ze dne 30.12.2013 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy s názvem  „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Bořice u Domažlic, Černovice u Bukovce, Draženov, Klenčí pod Čerchovem, Prapořiště, Přívozec a Zíchov“ pro část 1) KoPÚ v k.ú. Bořice u Domažlic uzavřené mezi:


1.1 Objednatel:
      Státní pozemkový úřad
      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
      Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
      Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ
      IČO: 01312774

      Konečný objednatel:

      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
      Pobočka Domažlice
      Se sídlem: Haltravská 438, 344 37 Domažlice
      Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucí Pobočky Domažlice
      Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
      Bankovní spojení: xxx
      Číslo účtu: xxx
      Telefon: xxx
      e-mail: xxx

a

1.2 Zhotovitel:
GRID, a.s.
Adresa: Lucemburská 1170/07, 130 00 Praha 3
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka, Ing. Zbyněk Kugler
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČO/DIČ: 61251437/ CZ61251437
Telefon: xxx
[bookmark: _GoBack]        E-mail: xxx
        ID DS: ftjebx5

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925 (dále jen „zhotovitel“).

2. Předmět dodatku č. 4

2.1  Předmětem dodatku ke smlouvě je změna Přílohy č. 1 ke SOD č. 28-2013-504202, která je vyvolaná „Písemným záznamem o uplatnění méněslužeb“ u fakturačního celku FC 3.1. ze  dne  11.6.2018 č.j. SPU 278288/2018. Na základě přijatých žádostí o vytyčení hranic včetně stabilizací se mění výměra vytyčovaných pozemků z původních 21 ha, tj. 21 MJ na 19 ha, tj. 19 MJ, tedy o 2 ha, tj. o 2 MJ méně. Původní hodnota fakturačního celku FC 3.1. byla 16.800,- Kč a nově bude fakturováno 15.200,- Kč bez DPH, tedy o 1.600,- Kč méně.



2.2 V souladu s ustanovením Článek VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 2 a písemným záznamem se mění tabulka bodu č.1 čl. VII „Cena za provedení díla“, Rekapitulace ceny takto:

	Rekapitulace

	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč
	297 120 Kč

	Dodatečné služby FC 1.4. bez DPH v Kč
	1 600 Kč

	2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč
	205 920 Kč

	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem
(3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
	96 320 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	600 960 Kč

	DPH v Kč
	126 201 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	727 161 Kč




2.3 V souladu s ustanovením Článku VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 2 a písemným záznamem se mění tabulka „Příloha č. 1 SOD č. 28-2013-504202“ takto:

	 
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ 
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
plnění
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	208
	100
	20 800
	30.4.2014

	1.2.
	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění
	ha
	208
	50
	10 400
	30.06.2014

	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace
	ha
	0
	30
	0
	

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území
	ha
	208
	700
	145 600
	30.06.2014

	1.4.
	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou
	100bm
	54
	800
	43 200
	30.06.2015

	
	Dodatečné služby FC 1.4.
	100bm
	2
	800
	1600
	31.1.2016

	1.5.
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou
	100bm
	47
	800
	37 600
	30.06.2015

	1.6.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	208
	190
	39 520
	31.10.2015

	 
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) v Kč bez DPH
	       298 720

	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.
	ha
	208
	390
	81 120
	30.04.2016

	2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
	ha
	208
	600
	124 800
	31.01.2017

	 
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH
	205 920

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo
	Termín plnění v měsících
počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků
	100bm
	19
	800
	15 200
	3

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	208
	390
	81 120
	2

	 
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
	96 320

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace

	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč
	297 120 Kč

	Dodatečné služby FC 1.4. bez DPH v Kč
	1 600 Kč

	2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč
	205 920 Kč

	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem
(3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
	96 320 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	600 960 Kč

	DPH v Kč
	126 201 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	727 161 Kč




3. Závěrečná ustanovení

3.1  Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

0. Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

0. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01. 07. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

0. Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

0. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


V Domažlicích dne 11. 06. 2018	         			V Praze dne 11. 06. 2018

Z a  o b j e d n a t e l e:                                                	Z a   z h o t o v i t e l e:







…………………………………			    		……………………………..
Ing. Jiří Papež                                                                   	Ing. Zdeněk Štefka
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                        	   	předseda představenstva
Státní pozemkový úřad                                                    		GRID, a.s.
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