Číslo smlouvy objednatele: 03/2016-537 202	
                                                                      Číslo smlouvy zhotovitele:  …../…………

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Benešov
	
zastoupený:	vedoucím Pobočky Benešov
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Žižkova 360, 256 01 Benešov					  	
Tel.:	+420 606 781 084
E-mail:	benesov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:		
Číslo účtu:	
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			

Zhotovitel:	AREA G. K. spol. s.r.o.,
	reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.
sídlo:	U Elektry 650, 198 00 Praha 9
zastoupený:	jednatelem Milanem Novým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Tel.:	+420 266 610 667 / +420 266 677 610
E-mail:	area@area.cz
ID DS:	jyem6ry
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČ:	25094459
DIČ:	CZ 25094459
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze.

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:


Čl. I.
Předmět a důvod dodatku
Mění se  termíny dokončení níže uvedených etap KoPÚ v k. ú. Pavlovice u Vlašimi:
Etapa 1. 4. – geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ – do 30. 4. 2018 (původní termín 30. 11. 2017)

Etapa 1. 6. - zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. č. 139/2002 Sb. – do 30. 4. 2018 (původní termín 30. 11. 2017) 

Odůvodnění dodatku:
Důvodem změny dílčích termínů  jsou změny obvodu KoPÚ, které vzešly z jednání, viz zápis z jednání o upřesnění vnitřního obvodu KoPÚ v k. ú. Pavlovice u Vlašimi, které se konalo dne 3. 10. 2017 na Obecním úřadě v Pavlovicích a v terénu.

Čl. lI.
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


V Benešově dne …………………..                           


Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………	………………………………
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