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 Číslo smlouvy objednatele: 1473-2016-521101 

 Číslo smlouvy zhotovitele: GB20162S016 

                                 

DODATEK č. 4 

SMLOUVY O DÍLO  

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lipová a k.ú. Hrochov 

 

Smluvní strany 

  

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

                                                                            Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, 

 Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

 

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,  

 ředitelem krajského pozemkového úřadu 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 

 xxxxx  

Adresa: Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov   

Tel.: xxxxx   

E-mail: xxxxx 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: xxxxx   

Číslo účtu: xxxxx 

IČ: 01312774                                                                  

DIČ: není plátcem DPH   

dále jen „objednatel“    

 

Zhotovitel: GB-geodezie, spol. s r.o. 

sídlo: Tuřanka 1521/92b, Slatina, 627 00 Brno  

zastoupený: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Láska, jednatel společnosti 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 

Tel.: xxxxx   

E-mail: xxxxx 

ID DS: 4pq7xj6  

Bankovní spojení: xxxxx 

Číslo účtu: xxxxx   

IČ: 26271044 

DIČ: CZ26271044  

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  KS v Brně, oddíl C, spis. zn. 41159 

dále jen „zhotovitel“ 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo. 
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Čl. I. 

                                                            Předmět dodatku 

1.1. Snížení počtu měrných jednotek u následujícího fakturačního celku pro Část 1: KoPÚ Lipová: 

3.2.1.2 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 

Počet měrných jednotek se snižuje z původních 100 na 66. 

Počet MJ činí 34 MJ. Cena za MJ (100 bm) 200,- Kč bez DPH. 

Snížení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 6.800,- Kč bez DPH 

3.2.1.3 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

Počet měrných jednotek se snižuje z původních 80 na 0. 

Počet MJ činí 80 MJ. Cena za MJ (100 bm) 200,- Kč bez DPH. 

Snížení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 16.000,- Kč bez DPH 

 

1.2. Snížení počtu měrných jednotek u následujícího fakturačního celku pro Část 2: KoPÚ Hrochov: 

3.2.1.2 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 

Počet měrných jednotek se snižuje z původních 50 na 40. 

Počet MJ činí 10 MJ. Cena za MJ (100 bm) 200,- Kč bez DPH. 

Snížení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 2.000,- Kč bez DPH 

3.2.1.3 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

Počet měrných jednotek se snižuje z původních 40 na 1. 

Počet MJ činí 39 MJ. Cena za MJ (100 bm) 200,- Kč bez DPH. 

Snížení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 7.800,- Kč bez DPH 

 

Hodnota díla se celkově snižuje o částku 32.600 Kč bez DPH. 

 

1.3. Původně sjednané znění čl. VI, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem: 

 

ČÁST 1: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lipová 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez 

DPH 1 103 600,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez 

DPH 1 001 200,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 124 000,- Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  108 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 336 800,- Kč 

DPH 21% 490 728,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 827 528,- Kč 
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ČÁST 2: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hrochov 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez 

DPH 597 900,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez 

DPH 578 200,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 70 000,- Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  27 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 273 100,- Kč 

DPH 21% 267 351,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 540 451,- Kč 

 

Celkem za obě části: 

Celková cena díla bez DPH 3 609 900,- Kč 

DPH 21% 758 079,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 4 367 979,- Kč 

  

Odůvodnění: 

Skutečný počet měrných jednotek vychází z návrhu plánu společných zařízení projednaného ve sboru 

zástupců pro jednotlivá výše uvedená katastrální území.  

 

1.4. Výše uvedená změna počtu měrných jednotek představuje nepodstatnou změnu hodnoty závazku 

ze smlouvy a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 4 je uzavřen  

v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

 

Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 

2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1473-2013-521101, resp. č. zhotovitele:   

GB20162S016, ve znění dodatku č.1, č.2 a č.3, uzavřená dne 03.11.2016, nemění. 

2.2. Aktualizovaný výpočet ceny díla obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

2.3. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících ze smlouvy č. objednatele: 1473-2016-

521101 bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, 

že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni 

jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně 

potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn 

shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně 

“Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, včetně osobních  údajů, jak jsou definovány 

příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými 

osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné 

uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v 
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souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších 

souvisejících právních předpisů. 

2.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 

vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

2.5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své 

podpisy. 

 

V Olomouci  dne       V Brně dne  

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

…………………………… ……………………………… 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. Ing. Zdeněk Láska 

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj  jednatel společnosti 

 

 

Příloha: 1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Lipová a Hrochov 


