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 Číslo smlouvy objednatele: 2-2017-521101 

 Číslo smlouvy zhotovitele: Xs-001-2017-VKU 

                                 

DODATEK č. 1 

SMLOUVY O DÍLO  

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velké Kunětice 
 

mezi smluvními stranami  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Zastoupen: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,  

ředitelem krajského pozemkového úřadu 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,  

ředitel krajského pozemkového úřadu 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník 

Ing. Luděk Augusta, referent Pobočky Jeseník 

Adresa: Pobočka Jeseník, Lipovská 125/12, 790 01 Jeseník 

Telefon: +420 727 957 264 

E-mail : jesenik.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Geocart CZ a.s. 

Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 

Zastoupen: Ing. Martinem Malcem, předsedou představenstva 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Malec, předseda představenstva 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivo Škrabal, Ing. Zdeněk Drápela 

Telefon: 543216677 

E-mail : geocart@geocart.cz 

ID DS: 3v2d84r 

Bankovní spojení: KB a.s. 

Číslo účtu: 107-9911410247 / 0100 

IČO: 25567179 

DIČ: CZ25567179 

ID DS: 3v2d84r 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném:   

U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 

zpracování návrhu KoPÚ: 

Ing. Jiří Levý 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Čl. I. 

                                                            Předmět dodatku 

 

1.1. Snížení počtu měrných jednotek u následujícího fakturačních celků: 

3.1.1. Doplnění stávajícího bodového pole 

Počet měrných jednotek se snižuje z původních 22 na 19. 

Počet MJ činí 3 MJ. Cena za MJ (100 bm) 2.500,- Kč bez DPH. 

Snížení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 7.500,- Kč bez DPH 

 

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 

Počet měrných jednotek se snižuje z původních 691 na 685. 

Počet MJ činí 6 MJ. Cena za MJ (100 bm) 1.400,- Kč bez DPH. 

Snížení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 8.400,- Kč bez DPH 

 

3.1.4. Rozbor současného stavu        

Počet měrných jednotek se snižuje z původních 751 na 745. 

Počet MJ činí 6 MJ. Cena za MJ (ha) 280,- Kč bez DPH. 

Snížení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 1.680,- Kč bez DPH 

 

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků   

Počet měrných jednotek se snižuje z původních 751 na 745. 

Počet MJ činí 6 MJ. Cena za MJ (ha) 520,- Kč bez DPH. 

Snížení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 3.120,- Kč bez DPH 

 

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení        

Počet měrných jednotek se snižuje z původních 751 na 745. 

Počet MJ činí 6 MJ. Cena za MJ (ha) 750,- Kč bez DPH. 

Snížení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 4.500,- Kč bez DPH 

 

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona 

Počet měrných jednotek se snižuje z původních 751 na 745. 

Počet MJ činí 6 MJ. Cena za MJ (ha) 1250,- Kč bez DPH. 

Snížení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 7.500,- Kč bez DPH 

 

3.3. Mapové dílo 

Počet měrných jednotek se snižuje z původních 751 na 745. 

Počet MJ činí 6 MJ. Cena za MJ (ha) 400,- Kč bez DPH. 

Snížení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 2.400,- Kč bez DPH 

 

Celková částka změny hodnoty celkové ceny díla činí 35.100,- Kč bez DPH. 
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1.2. Původně sjednané znění čl. VI, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem: 

 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 2 578 900,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 1 812 500,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 298 000,- Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  264 500,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 4 953 900,- Kč 

DPH 21% 1 040 319,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 5 994 219,- Kč 

  

Odůvodnění: 

Ke změně počtu MJ dochází v důsledku skutečně provedených prací na výše uvedených fakturačních 

celcích. 

Tento dodatek nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celkový součet všech změn je nižší než 10% 

původní hodnoty závazku.  

 

Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 

2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 2-2017-521101, resp. č. zhotovitele: Xs-001-

2017-VKU, uzavřená dne 12.01.2017, nemění. 

2.2. Aktualizovaný výpočet ceny díla obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

2.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 

registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

2.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 

vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

2.5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své 

podpisy. 

 

 

V Olomouci  dne 28.11.2017     V Brně dne  

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

…………………………… ……………………………… 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. Ing. Martin Malec 

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj  předseda představenstva  

  

Příloha:  

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Velké Kunětice 


