
Položkový výkaz činnosti - Přiloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Lipová

Hlavni celek/dilči část i MJ Počet MJ
i Cena za MJ bez Cena bez DPH ! Termín

1 ukončení
i DPH V KČ
i

celkem v Kč

3.1. Připravné práce

Revize stávajícího bodového pole j bod 23 i 1 000 23 000 1
3,1.1. 1

Doplnění stávajícího bodového pole 1 bod : 10
i

2 200
i

22 000
I 9/2017
I

3.1.2.

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo ;
trvalé porosty i

1
ha i 269

■ -

i

i 1 000 269 000
I 9/2017

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v tnralých | i 1 600 65 600porostech ; !

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro i 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabiiizace die ! 100 bm : 170 : 2 500 425 000 01/2018

3.1.3 vyhl.č. 357/2013 Sb. |

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm 0 ' 2 000 0 01/2018

Rozbor současného stavu ha 310 ' 200 62 000 01/2018
3.1.4.

Studie odtokových poměrů ha ; 410 ' 200 82 000 01/2018

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha 310 : 500 155 000 3/2018

Připravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 1 103 600 3/2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízeni ha
i
, 310 800 248 000

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ i 
v trvalých a mimo trvalé porosty j ha

i

80 1 000 80 000

1 ;

i Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné , i ,
: 100 200

6/2018
3.2.1.2. situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy ' 100 bm 20 000

Izáboru půdy stavbami |

i 1

[Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné '

.. . !.

3.2.1.3. situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení : 100 bm ! 80 200 16 000
plochy záboru půdy stavbami i 1

„ _ „ j Vypracováni návrhu nového uspořádání pozemků k í

■ ■ ■ 'vystaveni dle §11 odst. 1 zákona ;
ha 310 2 000 620 000 09/2019

3.2.3. Přediožení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ i ks 2 20 000 40 000 do 1 měsíce od 
výzvy zadavatele

Návrhově práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 09/2019

1 024 000
;. do 3 měsíců

3.3 Mapové dílo I ha : 310 400 124 000 nabytí PM
1.rozhodnutí

Mapověho dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
1

124 000
' nejpozději do

; 30.9. roku
následujícího po

3.4. ÍVytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 120 900 108000 roce v němž došlo
; k zápisu KoPÚ do

I i
í

katastru
nemovitostí

Vytyčení pozemků dle zapsané DKIVI celkem (3.4.) bez DPH v Kč
108000



Rekapitulace hlavnich fakturačnich celků

1. Připravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 1 103 600 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 1 024 000 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 124 000 Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 108 000 Kč

Celková cena bez DPH v Kč 2 359 600 Kč

DPH 21% v Kč . 495 516 KČ

Celková cena díla včetně DPH v Kč 2855116 Kč

1 4 02, 20ie
v Olomouci dne . V Brně dne .

Za objednatele:

■............. ©

Za zhotovitele^

Í.I a S

JUDr. Roman Brnčal, LLM.

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Ing. Zdeněk Láska

jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Hrochov

!
Hlavni celek / dilči část MJ Počet MJ Cena za MJ bez , Cena bez DPH ukončeníDPH v Kč celkem v Kč

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole bod 0 1 000 0
3.1.1.

Doplněni stávajícího bodového pole bod 15 2 200 33 000
9/2017

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 153 1 000 153 000
3.1.2.

trvalé porosty
9/2017

Podrobné měřeni polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 
porostech ha 21 1 600 33 600

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 84 2 500 210 000 01/2018
3.1.3

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm 0 2 000 0 01/2018

Rozbor současného stavu ha 174 200 34 800 01/2018
3.1.4.

Studie odtokových poměrů ha 230 200 46 000 01/2018

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 175 500 87 500 3/2018

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 597 900 3/2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 175 800 140 000

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 
v trvalých a mimo trvalé porosty ha 40 1 000 40 000

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 6/2018
3.2.1.2. situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami
100 bm 50 200 10 000

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné
3.2.I.3. situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanoveni 100 bm 40 200 8 000

; plochy záboru půdy stavbami

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona ha 175 2 000 350 000 09/2019

3.2.3. Předloženi aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000 do 1 měsíce od 
vvzw zadavatele

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 09/2019

588 000
do 3 měsíců

3.3 Mapové dílo ha 175 400 70 000 nabytí PM
1.rozhodnutí

Mapověho dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
70 000

nejpozději do
30.9. roku

Vytyčeni pozemků die zapsané DKM
následujícího po

3.4. 100 bm 30 900 27000 roce v němž došlo
1 k zápisu KoPÚ do

- ;
katastru

nemovitosti

Vytyčeni pozemků dle zapsané DKWI celkem (3.4.) bez DPH v Kč
27000



Rekapitulace hlavnich fakturačních celků

1. Připravné práce celkem (3.1.1.-3,1.5.) bez DPH v Kč 597 900 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 588 000 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 70 000 Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 27 000 Kč

Celková cena bez DPH v Kč 1 282 900 KČ

DPH 21% v Kč 269 409 KČ

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 552 309 Kč

1 4 02, tm
v Olomouci dne . V Brně dne .

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.WI.

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

,4^ GB-ga^ezie, spol. s r.o. 
í Tuřan/af521/H2h 

627
Dič/třtf:2C27l044, OR: C4i lf.9

Ing. Zdeněk Láska

jednatel GB-geodezie,'spol. s r.o.


