	



DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
na vyhotovení projektové dokumentace 
pro vodní nádrž SN1, záchytné příkopy a polní cesty v k.ú. Machová 
uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

mezi smluvními stranami

Objednatelem	Česká republika - Státní pozemkový úřad
	Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj					
Zastoupeným:		Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
Adresa:	X X X X X X X X X X	
Tel.:	X X X X X X X X X X	 
E-mail:	X X X X X X X X X X
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	X X X X X X X X X X	
Číslo účtu:	X X X X X X X X X X
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem		Vodohospodářský atelier, s.r.o.
Sídlo:                                                          		Růženec 54, 644 00 Brno
Zastoupený:                                                        	Ing. Vítězslavem Hráčkem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    	X X X X X X X X X X
V technických záležitostech oprávněn jednat:   	X X X X X X X X X X
Bankovní spojení:                                               	X X X X X X X X X X
Číslo účtu:                                                           	X X X X X X X X X X
IČ/DIČ:                                                               	277 24 905 / CZ27724905
ID DS:     			rz4a5mz
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54 725.
(dále jen jako „zhotovitel“)


na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Projektová dokumentace pro vodní nádrž SN1, záchytné příkopy a polní cesty v k.ú. Machová“ na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).



Úvodní ustanovení
Mezi účastníky byla dne 25. 5. 2017 sepsána smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace „Projektová dokumentace pro vodní nádrž SN1, záchytné příkopy a polní cesty v k.ú. Machová“. Dne 28. 2. 2017 byl ke smlouvě o dílo uzavřen dodatek č. 1.
V daném případě se jedná o první změnu závazku Smlouvy o dílo č. 677-2017-525201 ze dne 25. 5. 2017 na zpracování projektové dokumentace „Projektová dokumentace pro vodní nádrž SN1, záchytné příkopy a polní cesty v k.ú. Machová“. Celková cena dle původní smlouvy na veřejnou zakázku byla 340 000 Kč bez DPH. Při projednání zpracované dokumentace vyvstal požadavek správce dotčeného vedení vysokého napětí, společnosti ČEPS, a.s. V ochranném pásmu vedení v její správě a vlastnictví jsou umístěna navržená společná zařízení – polní cesty C9 a C23. Pro udělení souhlasu ČEPS, a.s. s realizací uvedených společných zařízení v uvedeném ochranném pásmu požaduje tato společnost výpočet a posouzení, že navržené cesty nenaruší bezpečnost a plynulost provozu vedení VN.
Dále v rámci zpracování KoPÚ byla polní cesta C9 navržena na soukromé parcele parc. č. 608 o
výměře 91m2, kterou následně v květnu 2018 od vlastníka odkoupila obec Machová pro účely
výstavby polní cesty. Tuto plochu je nutno dodatečně vyjmout ze ZPF.Celkový cenový nárůst činí částku 32 900 Kč bez DPH, což je 9,65% původní ceny veřejné zakázky. Cenový nárůst tedy nepřesáhne 10% původní hodnoty závazku.
S ohledem na objektivní důvody na straně zhotovitele, zejména z důvodu nutnosti dopracování výpočtu a posouzení zachování bezpečnosti a plynulosti provozu vedení vysokého napětí v návzanosti na umístění polních cest, se smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění díla a ceny díla.

I.
Dosavadní text bodu 3.1.2, Článku III - Termín plnění smlouvy se ruší a nový text zní takto:
Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:
3.1.2. Termín předání pravomocných stavebních povolení - 2. část Plnění: 30. 12. 2018.


II.
Dosavadní text bodu 5.2., Článku V – Cena a způsob platby:
Celková cena za provedení Plnění činí 
372 000 Kč bez DPH, tj. 411 400 Kč včetně DPH. 

Cena za vyhotovení projektové dokumentace - 1. část Plnění činí 
330 000 Kč bez DPH, tj. 399 300 Kč včetně DPH. 

Cena za vyřízení platných stavebních a vodoprávních povolení - 2. část Plnění činí 
42 900 Kč bez DPH, tj. 51 909 Kč včetně DPH. 
DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.


III.
Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 25. 5. 2017 a dodatku č. 1 ze dne 28. 2. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.
1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s váhou originálu. Každá ze smluvních stran převezme dodatek ve dvou vyhotoveních.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
	

Ve Zlíně  dne 29. 6. 2018




	




	………………………………………………
Česká republika – Státní pozemkový úřad
      Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj            Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

	………………………………………
Vodohospodářský atelier, s.r.o. 
Ing. Vítězslav Hráček
jednatel 
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