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Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 6 2 000 12 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 2 4 000 8 000

3.1.2.
Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 157 600 94 200 31.5.2017

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 10 3 000 30 000 30.11.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 210 1 200 252 000 30.11.2018

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 242 150 36 300 31.1.2018

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 242 300 72 600 31.1.2019

505100 31.01.2019

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 242 500 121 000

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 157 100 15 700

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 50 1 000 50 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 157 700 109 900 30.09.2019 

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000 10 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

306 600

3.3 Mapové dílo ha 242 400 96 800 
do 3 měsíců nabytí 

PM 1.rozhodnutí

96800

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 400 500 200000

nejpozději do 30.9. 

roku následujícího 

po roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

200000

505 100 Kč

306 600 Kč

96 800 Kč

200 000 Kč

1 108 500 Kč

232 785 Kč

1 341 285 Kč

Ing. František Šebesta

Vedoucí Pobočky Prachatice

Státní pozemkový úřad

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

01.04.2019

31.5.20173.1.1.

Ing. Vladimír Luks 

jednatel společnosti

GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.   

Za objednatele:

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v 

Kč 

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků
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