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DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
 na vyhotovení projektové dokumentace 
Poldr a revitalizace melioračního odpadu v trati Vesník v k.ú. Zašová, Rozmístění přehrážek v lokalitě Z2 v k.ú. Zašová, 
Stabilizace LB koryta P20 – přítoku vodoteče  Zhrádek v k.ú. Zašová 
uzavřené dne 11. 1. 2018 mezi smluvními stranami

Objednatelem	Česká republika - Státní pozemkový úřad
	Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj							
Zastoupeným:	X X X X X X X X X X
Realizující pobočka:	Pobočka Vsetín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
Telefon / e-mail:	X X X X X X X X X X
Adresa:	X X X X X X X X X X	 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	X X X X X X X X X X	
Číslo účtu:	X X X X X X X X X X
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem	AGPOL s.r.o.	

Sídlo:  	X X X X X X X X X X
Zastoupený:          				     X X X X X X X X X X
[bookmark: _GoBack]Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    	X X X X X X X X X X
V technických záležitostech oprávněn jednat:   	X X X X X X X X X X
Bankovní spojení:                                               	X X X X X X X X X X
Číslo účtu:                                                           	X X X X X X X X X X
IČ/DIČ:                                                               	285 97 044 / CZ28597044
ID DS:     		ydbjhuf
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 44 147.
(dále jen jako „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

Mezi účastníky byla dne 11. 1. 2018 uzavřena smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace „Poldr a revitalizace melioračního odpadu v trati Vesník v k.ú. Zašová, Rozmístění přehrážek v lokalitě Z2 v k.ú. Zašová, Stabilizace LB koryta P20 – přítoku vodoteče  Zhrádek v k.ú. Zašová“ (dále jen smlouva). Z objektivních důvodů byl dne 16. 2. 2018 ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. 

Při zpracování uvedené projektové dokumentace vznikly nepředvídatelné komplikace spočívající v nesouhlasu společnosti Lesy ČR s.p., Správa toků  - oblast povodí Morava s realizací díla na pozemcích v jejich vlastnictví. Společnost požaduje, aby stavebník stavěl na pozemku ve svém vlastnictví a stavbě aby předcházelo majetkoprávní vypořádání.

S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě termínu 2. části plnění díla, tj. vyřízení příslušných stavebních a vodoprávních povolení uvedeném v Článku III smlouvy.


I.

Dosavadní text „Čl. III Termín plnění“ se ruší a nový text zní takto:
Čl. I [bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]
3.1	Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujícím termínu:
Termín předání 1. části plnění (vypracování projektové dokumentace) je stanoven na: 
30. 4. 2018.
Termín předání 2. části plnění (vyřízení příslušných stavebních a vodoprávních povolení) je   stanoven: 30. 11. 2018.

II.
Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 11 .1. 2018 a dodatku č. 1 ze dne 16. 2. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.

III.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s váhou originálu. Každá ze smluvních stran převezme dodatek ve dvou vyhotoveních.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

	

Ve Zlíně dne 26. 7. 2018





	

V Olomouci dne 26. 7. 2018



	……………………………………………….
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka


	……………………………………………….
AGPOL s.r.o.
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
jednatel

	objednatel
	zhotovitel
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