
       Č. smlouvy objednatele:  382-2015-523101 
       Č. smlouvy zhotovitele:    2015/021 
 

 
 

Dodatek č. 5 
 

ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav 
s upřesněním přídělů v k. ú. Odrovice   

 
     uzavřené 

podle §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
                                                (dále jen „NOZ“) 

 
mezi smluvními stranami 

 
Objednatel:  Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
sídlo:     Hroznová 227/17, 603 00 Brno 
fakturační adresa:    Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  

130 00 Praha - Žižkov 
zastoupený:    xxxxxxxxxxxx, ředitelem KPÚ pro JMK 
tel.:     xxxxxxxxxxxx  
e-mail:     jihomoravsky.kraj@spucr.cz  
ID DS:     z49per3 
v technických záležitostech oprávněni jednat:     

xxxxxxxxxxxx, vedoucí Pobočky Brno 
     xxxxxxxxxxxx, Pobočka Brno  
sídlo pobočky:    Kotlářská 902/53, 60200 Brno 
tel.:     xxxxxxxxxxxx 
e-mail:     brno.pk@spucr.cz 

    xxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení:   Česká národní banka 
Číslo účtu:    3723001 / 0710 
IČ:      01312774 
DIČ:     není plátce DPH 
dále jen „objednatel“  
 
Zhotovitel:        AGERIS s.r.o. 
sídlo:     Jeřábkova 5, 602 00 Brno 
 
zastoupený:    xxxxxxxxxxxx, jednatelem  
tel.:     xxxxxxxxxxxx   
e-mail:     xxxxxxxxxxxx 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  

xxxxxxxxxxxx 
tel.:     xxxxxxxxxxxx   
e-mail:     xxxxxxxxxxxx  
ID DS:     zr6jqnz 
Bankovní spojení:    ČSOB 
Číslo účtu:    382293143/0300     
IČ:      25576992  
DIČ:      CZ25576992 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  KS v Brně oddíl C vložka 35034 
 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxx 
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a k vytýčení pozemků:       xxxxxxxxxxxx 
dále jen „zhotovitel“. 
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       Č. smlouvy objednatele:  382-2015-523101 
       Č. smlouvy zhotovitele:    2015/021 
 
Na základě informace zhotovitele o postupu prací na návrhu Komplexních pozemkových úprav 
s upřesněním přídělů v k. ú. Odrovice dochází ke změně počtu měrných jednotek u dílčích částí 
3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků, 
3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření, 
3.2.1.2.  Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 
3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami, 3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami. 
 
Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. objednatele 382-
2015-523101, č. zhotovitele 2015/021 ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 mění následovně: 
 
U dílčí části 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění 
pozemků dochází podle skutečnosti ke zvýšení počtu měrných jednotek z 10 MJ na 40 MJ, tj. o 30 
MJ.           
 
U dílčí části 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní 
opatření dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z 10 MJ na 0 MJ, tj. o 10 MJ.           
 
U dílčí části 3.2.1.2.  Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z 36 MJ na 19 MJ, tj. o 17 MJ.                
 
U dílčí části 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami dochází podle skutečnosti ke zvýšení počtu měrných jednotek z 50 MJ na 61 
MJ, tj. o 11 MJ.                
 
U dílčí části 3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z 15 MJ 
na 0 MJ, tj. o 15 MJ.      

Provedenou změnou dochází k celkovému zvýšení hodnoty závazku ze smlouvy č. 382-2015-523101 
o 38 350 Kč bez DPH, tj. o 46 403 Kč s DPH.  
 
Z tohoto důvodu se mění článek VI. – Cena za provedení díla, odstavec 6.1. smlouvy – tabulka 
Rekapitulace ceny následovně: 
 
Rekapitulace ceny: 
1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.9.) bez DPH  1 012 670 Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH  782 230 Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH   145 200 Kč 

4. Hlavní celek - Vytýčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH 80 000 Kč 

Celková cena bez DPH       2 020 100 Kč 

DPH  21%        424 221 Kč 

Celková cena díla včetně DPH   2 444 321 Kč 
 
Dále bude článek X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu smlouvy doplněn o nový bod 

10.9. následujícího znění: 

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup 

k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že příjme veškerá technická                      
a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři 

zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní 

data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat 

nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, 

včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem              



       Č. smlouvy objednatele:  382-2015-523101 
       Č. smlouvy zhotovitele:    2015/021 
 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném 

rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že 

veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu    
a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů. 

 
II. 
 

Příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo, se mění takto: 
 
Dílčí část 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění 

pozemků – zvýšení počtu měrných jednotek z 10 MJ na 40 MJ, tj. o 30 MJ, cena za 1 MJ 2 000 Kč 

bez DPH – zvýšení ceny o 60 000 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.2.1.1. se nemění. 
 
Dílčí část 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní 

opatření – snížení počtu měrných jednotek z 10 MJ na  0 MJ, tj. o 10 MJ, cena za 1 MJ 1 000 Kč bez 

DPH – snížení ceny o 10 000 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.2.1.1. se nemění. 
 
Dílčí část 3.2.1.2.  Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty – snížení počtu měrných jednotek z 36 MJ na 19 MJ, tj. o 17 MJ, cena za 1 MJ 450 Kč bez 

DPH – snížení ceny o 7 650 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.2.1.2. se nemění. 
 
Dílčí část  3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 

půdy stavbami – zvýšení počtu měrných jednotek z 50 MJ na 61 MJ, tj. o 11 MJ, cena za 1 MJ 1 000 
Kč bez DPH – zvýšení ceny o 11 000 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.2.1.3. se nemění. 
 
Dílčí část 3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami – snížení počtu měrných jednotek z 15 MJ na 0 MJ, tj. o 15 MJ, cena za 
1 MJ 1 000 Kč bez DPH – snížení ceny o 15 000 Kč bez DPH.  
 
      III. 
 
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 382-2015-523101 ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 zůstávají beze 
změny. 
 
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 
vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  
 
 

V Brně dne: 27.7.2018       

 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
…………………………….................... ……………………………………….. 
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 
ředitel Krajského pozemkového úřadu jednatel 
pro Jihomoravský kraj                                                      AGERIS s.r.o.  
 
 
Příloha: Příloha č. 1 Položkový výkaz činností 
 



Příloha č. 1 k Dodatku č. 5  - KoPÚ v k.ú. Odrovice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce
počet měsíců od 

podpisu SOD

Revize stávajícího bodového pole  bod 13 500 6 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 0

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu  KoPU mimo 
trvalé porosty

ha 488 450 219 600

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu  KoPU v 
trvalých porostech

ha 7 470 3 290

3.1.3. Rozbor současného stavu                      ha 495 200 99 000 31.12.2015

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 47 1 800 84 600 31.5.2016

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků pro 

upřesnění přídělů
ha 460 200 92 000 30.10.2016

3.1.6. Upřesnění grafického přídělu pro vydání rozhodnutí o 

určení hranic přídělových pozemků
ha 460 300 138 000 31.1.2017

3.1.7. Zpracování DKM (SPI a SGI), včetně zápisu do KN 

(část intravilánu)
ha 460 500 230 000 2.12.2017

3.1.8.

Upřesnění obvodu KoPÚ po upřes. přídělů - zjišťování 

hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, 

geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 5 1 800 9 000 2.3.2018

3.1.9. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 484 270 130 680 2.5.2018

1 012 670

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 484 470 227 480 2.8.2018

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 40 2 000 80 000 2.8.2018

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
 ha 0 1 000 0

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                  
ha 19 450 8 550

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                       
100 bm 61 1 000 61 000

3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                  
100 bm 0 1 000 0

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 484 800 387 200 2.3.2019

3.2.3. Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 3 6 000 18 000 do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

782 230 30.6.2019   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

30.9.20153.1.1.

3.1.2. 31.12.2015

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.9.) bez DPH v Kč

2.8.2018

3.2.1.1.

Následující termíny ukončení  dílčích částí 3.1.7. -  3.2.3. uvedeny v počtu měsíců od nabytí právní 

moci rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků



3.3 Mapové dílo ha 484 300 145 200 do 3 měsíců 

nabytí PM 1.roz. 

145 200

3.4.
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 200 400 80000

nejpozději do 

konce roku 
následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 80000

1 012 670 Kč

782 230 Kč

145 200 Kč

80 000 Kč

2 020 100 Kč

424 221 Kč

2 444 321 Kč

……………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Brně dne     27.7.2018     

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

xxxxxxxxxxx
ředitel Krajského pozemkového úřadu

pro Jihomoravský kraj                         

xxxxxxxxxxxxxxx
jednatel
AGERIS s.r.o.

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………………………

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.9.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč




