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 č. objednatele 1: 2/2015-537100 

č. objednatele 2: TPR/15/001 

č. j. SPU 348782/2018 

Dodatek č. 4 

ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 1. 2015 

Smluvní strany: 
 

Objednatel č. 1: Česká republika – Státní pozemkový ú ad, Krajský pozemkový ú ad 
    pro St edočeský kraj a hlavní město Praha 

 

Adresa:  nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Ji í Veselý, editel KPÚ pro   

                             St edočeský kraj a hlavní město Praha 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  XXXXX, vedoucí pobočky KPÚ  

 pro St edočeský kraj a hlavní město Praha, 

                                                                                   Pobočka Rakovník                                   

 XXXXX, referent KPÚ pro St edočeský kraj 
a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník 

  

Bankovní spojení:  XXXXX 

Číslo účtu:   XXXXX 

IČ/DIČ:  01312774/ CZ01312774 

(dále jen „objednatel č. 1“) 
 

Objednatel č. 2.:  editelství silnic a dálnic České republiky  
Adresa:  Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle 

V smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Bc. Lukáš Hnízdil, editel SD ČR 

 Správa Karlovy Vary, Závodní 36ř/Ř2,  
 360 06 Karlovy Vary 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  XXXXX 

Bankovní spojení:  XXXXX 

Číslo účtu:   XXXXX 

IČ/DIČ:  659 93 390/ CZ65993390 

(dále jen „objednatel č. 2“) 

a 

 

Z h o t o v i t e l:               AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného závazku 
dodavatelů PROJEKCE&AREA 

Adresa: U Elektry 650, 198 00 Praha 9 

Zastoupený: XXXXX, jednatelem   

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXX 

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX 

Bankovní spojení: XXXXX      

Číslo účtu: XXXXX   

IČ/DIČ: 25094459/CZ25094459   

 (dále jen „zhotovitel“) 
Společnost je zapsána v obchodním rejst íku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, 

vložka 49143. 

 

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzav ená na zhotovení návrhu Komplexních 

pozemkových úprav s rekonstrukcí p ídělů v katastrálním území Ho ovičky, okres Rakovník (dále 
jen Smlouva) a to z důvodu podání žaloby na Rozhodnutí o vlastnictví SPU 14ř007/201Ř/Rőm ze 

dne 12. 4. 2018. V souladu s §Řa odst. 3 zákona č. 13ř/2002 Sb. pobočka Rakovník rozhodla o 
za azení pozemků KN 366/Ř a KN 1Ř26/1 mezi pozemky ne ešené.  Smluvní strany dohodly na 
těchto změnách Smlouvy: 



           2 

 

1)  P íloha č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Ho ovičky se upravuje následovně. 
 

1.6. Zjišťování hranic pozemků ne ešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou 
značkou 

Mění se celkový počet MJ tj. 9 a navyšuje se o 6 MJ na skutečný počet MJ, tj. 15. V této návaznosti 
se mění i cena. Stávající cena 18.000,- Kč bez DPH (9 MJ x 2000,00 Kč/MJ) se navyšuje o cenu 
12.000,- Kč na novou celkovou cenu  30.000,- Kč bez DPH (15 MJ x 2000,00 Kč/MJ). 

Cena za etapu 1. 6. se doplňuje z původní částky 18.000,- Kč bez DPH a nahrazuje se celkovou 

cenou novou na 30.000,- Kč bez DPH. 
Termín ukončení je stanoven na 30. 9. 2018. 

 

Odůvodnění: 
V rámci zpracování výše uvedených komplexních pozemkových úprav Pobočka Rakovník vydala 
v souladu s § Řa odst. 2 zákona č. 13ř/2002 Sb. Rozhodnutí o určení duplicitního vlastnictví, které 
bylo v obvodu pozemkových úprav evidováno na listu vlastnictví LV č. 352. Proti tomuto 

rozhodnutí byla podána žaloba. Dotčené pozemky na základě § Řa odst. 3 zákona č. 13ř/2002 Sb. 
pobočka Rakovník za adila mezi pozemky ne ešené. 
 

 Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. 
 Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 

každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 
 

 

V Praze dne 14. 8. 2018                                              V Karlových Varech dne 14. 8. 2018 

Z a  o b j e d n a t e l e  č. 1: Z a  o b j e d n a t e l e  č. 2: 
 

 

 

 

 

 

…………………………… ……………………………… 

Ing. Ji í Veselý BC. Lukáš Hnízdil   

editel KPÚ pro St edočeský kraj editel SD ČR Správa Karlovy Vary 
 

 

 

V Praze dne 14. 8. 2018 

Z a   z h o t o v i t e l e: 
 

 

 

 

……………………………   

XXXXX 

Reprezentant společného plnění závazku dodavatelů 

PROJEKCE & AREA G.K. 

 

 

P ílohy:  
1. P íloha č.1 k Sod KoPÚ Ho ovičky 

 

 



Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační 
celek

MJ Počet MJ Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 
ukončení 1)

1. Přípravné práce

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 720 100 72 000 31.1.2017

Dohledání a ově ení  stávajícího bodového 
pole, návrh na doplnění  bod 10 300 3 000

Doplnění stávajícího bodového pole včetně 
stabilizace a signalizace ochrannou tyčí bod 10 1 000 10 000

Polohopisné zamě ení zájmového území v 
obvodu KoPÚ  včetně liniových staveb mimo 
trvalé a lesní porosty  

ha 482 490 236 180 31.1.2016

Polohopisné zamě ení zájmového území v 
obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v 
trvalých porostech (mimo lesní porosty)

ha 45 490 22 050 31.1.2016

Polohopisné zamě ení zájmového území  v 
obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v 
lesních porostech 

ha 185 500 92 500 31.1.2016

1.5. Stabilizace kat. hranice kamennou značkou ks 8 1 500 12 000 31.10.2016

100 bm 9 2 000 18 000 31.10.2016

100 bm 6 2 000 12 000 30.9.2018

1.6.1.
geometrický plán pro opravu GPU, včetně 
pot ebné stabilizace, souhlasné prohlášení 100bm 11 2 500 27 500 31.10.2016

1.7.

Up esnění grafického p ídělového plánu pro 
vydání rozhodnutí o určení hranic p ídělových 
pozemků

ha 720 330 237 600 30.9.2016

1.8.

Dokumentace nároků vlastníků pro 
vypracování návrhu nového uspo ádání a 
vypracování podkladů pro ešení nesouladu 
druhu pozemků

ha 720 130 93 600 31.5.2017

1 063 230

2. Návrhové práce

2.1.

Vypracování plánu společných za ízení 
(vč.vyjád ení RDK a orgánů a organizací v 
průběhu zpracování)

ha 720 180 129 600 31.1.2018

Výškopisné zamě ení zájmového území v 
obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů ha 88 300 26 400 31.1.2018

Výškopisné zamě ení zájmového území v 
obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech ha 2 300 600 31.1.2018

2.3.

Pot ebné podélné a p íčné profily prvků PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 
včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů 
pro vodohospodá skou část PSZ

100 bm 213 100 21 300 31.1.2018

2.4.
Vypracování návrhu nového uspo ádání 
pozemků ha 720 538 387 360 15. 11. 2018

2.5.
P edložení kompletní dokumentace návrhu 
KoPÚ ks 4 3 000 12 000

do 1 měsíce od 
zápisu do KN

577 260

3.

Příloha č. 1 - Příloha k SoD - KoPÚ – rekonstrukce přídělů v k. ú. Hořovičky, okr. Rakovník 

31.7.20151.2.

1.3.

1.4. 31.10.2016226 800900100 bm

Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč

252

Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ 
- vyšet ení obvodů upravovaného území vč. 
ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou 
značkou dle § ř1 vyhl. č. 357/2013 Sb.

Zjišťování hranic pozemků ne ešených dle § 2 
zák., včetně stabilizace plastovou značkou1.6.

2.2.

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo

Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč



3.1.
Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ 
včetně stabilizace hranic pozemků 100 bm 600 115 69 000

do 12 měsíců od 
zápisu do KN

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI ha 720 130 93 600
do 3 měsíců od 

výzvy zadavatele

162 600

…………………………………………

editel KPÚ pro St edočeský kraj a 

hlavní město Praha PROJEKCE & AREA G.K.

…………………………………………

editel SD ČR Správa Karlovy Vary

V Karlových Varech dne 14. Ř. 201Ř

Za objednatele  č. 2:

Bc. Lukáš Hnízdil

…………………………………………………………………….
Ing. Ji í Veselý

XXXXX

reprezentant společného plnění závazku dodavatelů

1.P ípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč

37Ř 64ř Kč

Celková cena bez DPH v Kč 1 803 090 Kč

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč 162 600 Kč

V Praze dne 14. 8. 2018                                                V Praze dne 14. 8. 2018

Za objednatele  č. 1: Za zhotovitele:

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v 

Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2 181 739 Kč

1 063 230 Kč

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč 577 260 Kč

DPH  21% v Kč


