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 Číslo smlouvy objednatele: 33/2015-537100 
 Číslo smlouvy zhotovitele: 1947-01 

                                 

DODATEK č. 2 

ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 9. 2015 
 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. 
Praha, nám. Winstona Churchilla 1008/2, 130 00 
Praha 3 

Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského 
pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. 
Praha 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý 
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, vedoucí Pobočky Kutná Hora  
  odborný referent XXXXX, KPÚ pro Středočeský kraj 

a hl m. Praha, Pobočka Kutná Hora 
Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora     
Tel.: XXXXX    
E-mail: XXXXX 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: XXXXX   
Číslo účtu: XXXXX 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    

 

Zhotovitel: GRID, a.s.  
sídlo: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3  
zastoupený: XXXXX, předsedou představenstva 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXX  
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX 
Tel.: XXXXX   
E-mail: XXXXX 
ID DS: ftjebx5  
Bankovní spojení: XXXXX 
Číslo účtu: XXXXX  
IČ: 61251437 
DIČ: CZ 61251437  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 
8925. 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXX, XXXXX 
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 
KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXX, XXXXX 

dále jen „zhotovitel“. 

 
Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových 
úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Vernýřov a části k.ú. Kralice, Rápošov a Všesoky.  
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Důvodem uzavření dodatku je změna ceny u fakturačního celku 3.2.1.2 Polohopisné a výškopisné 
zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty a u fakturačního celku 
3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami. Navýšení ceny je z důvodu skutečného množství měrných jednotek.  
 
Nově: 
 

Hlavní celek/dílčí část MJ 
Počet 
MJ 

Cena za MJ 
bez DPH v 

Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v 
Kč 

Termín 
ukončení 

3.2.1.2 Polohopisné a výškopisné 
zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 

ha 9 2000 18 000 31.8.2018 

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, 
příčné řezy a podrobné situace 
liniových staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami  

100 bm 13 600 7 800 31.8.2018 

 
 
Čl. X. se doplňuje o bod: 

10.9. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup 
k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a 
bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři 
zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní 
data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo 
jiným způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, včetně 
osobních  údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 
se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je 
bez vědomí objednatele na jiné uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a 
přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 
(„GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů. 
 

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 
vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu.  

 

V Praze dne 14. 8. 2018      

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

……………………………………. ……………………………………. 

Ing. Jiří Veselý XXXXX 

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m Praha předseda představenstva 

  


