
DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 653-2011-130725
uzavřené

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

1. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 
Pobočka Klatovy
Zastoupená vedoucím pobočky xxxxxx
V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxx
Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
IČ 1312774
(dále jen „objednatel“)

2. Ing. Lubor Pekařský - ALLGEO - reprezentant sdružení
Zastoupený xxxxxx
V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxx
Adresa: xxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
IČ/DIČ: 12846724/xxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly v souladu se zněním ěl. XI bodu 3) smlouvy o dílo ě. 653-2011-130725 na 
změně následujících ustanovení:

I.

Změna termínu plnění díla 2. Návrhové práce, etapy 2.1. Vypracování plánu spoleěných zařízení (věetně 
vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); Výškopisné zaměření zájmového území mimo 
trvalé porosty; Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech věetně lesních; Potřebné 
podélné a příěné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geologického 
průzkumu; Potřebné podélné a příěné profily spoleěných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 
včetně geologického průzkumu a nezbytných výpoětů pro vodohospodářskou část plánu společných 
zařízení dle Přílohy č. 1 k dodatku Smlouvy o dílo č. 653-2011-130725, kde termín ukončení této etapy je 
sjednán na den 31. 12.2014.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 k dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 653-2011-130725.
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II.

Ostatní části smlouvy o dílo č. 653-2011-130725 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 
Dodatek ktéto smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. Objednatel i zhotovitel 
s dodatkem souhlasí. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou 
určeny pro objednatele a dvě vyhotovem' pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Klatovech dne: 24. 10. 2014

Za objednatele: Za zhotovitele:

xxxxxx
vedoucí Pobočky Klatovy 

Státní pozemkový úřad

xxxxxx
reprezentant sdružení
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Příloha č. 1 k Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č.653-2011-130725

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek MJ Počet MJ
Cena za MJ

bez
DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč

Termín
ukončení

1. Přípravné práce

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 311 350 108 850 29. 02. 2012

1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na 
doplnění

ha 292 100 29 200 30. 06. 2012
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní 
porosty

ha 292 1 000 292 000 30. 10. 2012
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech 
(mimo lesní porosty)

Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu 
upravovaného území

lOObm 112 815 91 280 30. 09. 2013

- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a 

geom.plánú

- stabilizace plastovou značkou

- stabilizace kat. hranice kamennou značkou

1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu 

upravovaného území
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a 
geom.plánú

- stabilizace plastovou značkou

1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.

ha 8 1 500 12 000 30. 09. 2013- vytyčení pozemků

- stabilizace plastovou značkou

1.7. Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků 
vlastníků pro upřesnění grafického přídělu

ha 0 0 0 0

1.8. Upřesnění grafického přídělovíého plánu pro vydání 
rozhodnutí o urěení hranic přídělových pozemků

ha 0 0 0 0

1.9. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu 
nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení 
nesouladu druhu pozemků

ha 292 200 58 400 20. 02. 2014

Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH 591 730

SPU 525367/2014



2. Návrhové práce

2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů 

a organizací v průběhu zpracování)

Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty

Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech 
vč. lesních

292 87 600 31. 12. 2014Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro 
stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu

ha 300

Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro 
stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a 
nezbytných výpoětů pro vodohospodářskou ěást plánu 

společných zařízení

2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků ha 292 300 87 600 30. 04. 2015

Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ ks 3 6 000 18 000 30. 06. 2015

Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH 193 200

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo Termín ukončení v měsíeích
od výzvy zadavatele

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ

283 150 42 450
do 3 měsíců od

Stabilizace hranic pozemků výzvy zadavatele

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI ha 292 500 146 000 do 3 měsíců od 
výzvy zadavatele

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH 188 450

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH 591 730 Kč

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH 193 200 Kč

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH 188 450 Kč

Celková cena bez DPH 973 380 Kč

DPH 20% (etapa 1.1.- 1.3.) 86 010 Kč

DPH 21% (etapa 1.4. -1.9.; ucelená část 2 a 3) 114 100 Kč

Celková cena díla včetně DPH 1 173 490 Kč
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