SPIS č.j.	:2VZ1530/2016-504202      
Č.j.: SPU 339837/2018
KoPÚ v k.ú. Hyršov	

	                                                                                            Smlouva o dílo - KoPÚ v k.ú. Hyršov
    D O D A T E K  č.  2

ke smlouvě o dílo č 30/2016 ze dne 20.7.2016 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Hyršov včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí, zadané v rámci veřejné zakázky s názvem Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březí u Meclova, Hyršov, Sedlec u Poběžovic a Vlkanov u Nového Kramolína, uzavřené mezi smluvními stranami: 

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Domažlice

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Xxx

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Xxx

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Xxx

	Adresa:
	Haltravská 438, Domažlice

	Telefon:
	Xxx

	E-mail :
	Xxx

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Xxx

	Číslo účtu:
	Xxx

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GEOREAL spol. s r.o.

	Sídlo:
	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Xxx

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Xxx

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	Xxx

	Telefon:
	Xxx

	E-mail :
	Xxx

	ID DS:
	s85762s

	Bankovní spojení:
	Xxx

	Číslo účtu:
	Xxx

	IČO:
	40527514

	DIČ:
	CZ40527514

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1442

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	Xxx


(dále jen „zhotovitel“)


Předmět dodatku č. 2

Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VI. Smlouvy „Cena za provedení díla“ a změna Přílohy č. 1 ke SoD č. 30/2016-504202, které jsou vyvolané uplatněním víceslužeb dle Písemného záznamu o uplatnění víceslužeb  č.j. SPU 308419/2018 ze dne 24.7.2018.  Na základě upřesnění obvodu KoPÚ budou zahrnuty do obvodu i pozemky ze sousedního k.ú. Nová Ves u Kdyně z důvodu zpřístupnění pozemků ze sousedního katastrálního území tak, aby byly naplněny hlavní cíle komplexních pozemkových  úprav. Celková výměra nově zahrnutých pozemků představuje 3,8 ha, tudíž celková výměra pozemků zahrnutých do  obvodu komplexních pozemkových úprav nově  činí 237,7 ha, tj. 238 MJ,  což je o  4 MJ více než byla původní předpokládána výměra obvodu KoPÚ v k.ú. Hyršov. 
1.1. Tato výše uvedená změna  má vliv na  počet MJ dílčích částí FC  3.1.5 a  3.3. U FC 3.1.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, činila původní hodnota dílčího celku 163.800,00 Kč bez DPH a nová hodnota po započtení víceslužeb činí 166.600,00 Kč bez DPH, tudíž  hodnota víceslužeb představuje 2.800,00  Kč bez DPH. U FC 3.3. – Mapové dílo,  činila původní hodnota dílčího celku 280.800,00  Kč bez DPH a nová hodnota po započtení víceslužeb činí 285.600,00 Kč bez DPH, tudíž hodnota víceslužeb představuje 4.800,00 Kč bez DPH. 
S výše uvedeným  zvýšením MJ souvisí i zvýšení MJ u FC 3.2.1 a 3.2.2., a to z původních 222 ha na 227,5 ha tj 228 MJ, což je o 6 MJ více než byla původní předpokládaná výměra pozemků řešených dle § 2 zákona. K tomuto navýšení došlo jednak navýšením celkové výměry pozemků vstupujících do obvodu KoPÚ a jednak zařazením pozemků, u kterých byla předpokládána pouze obnova operátu ( pozemky pod zemědělským areálem), do výměry pozemků řešených dle §  2 zákona. U FC 3.2.1  – Vypracování plánu společných zařízení, činila původní hodnota dílčího celku  222.000,00  Kč bez DPH a nová hodnota po započtení víceslužeb činí 228.000,00 Kč bez DPH, tudíž  hodnota víceslužeb představuje 6.000,00 Kč bez DPH. U FC 3.2.2 – Vypracování návrhu  nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona,  činila původní hodnota dílčího celku 399.600,00  Kč bez DPH a nová hodnota po započtení víceslužeb činí 410.400,00 Kč bez DPH, tudíž    hodnota víceslužeb představuje 10.800,00 Kč bez DPH. Celková hodnota víceprací činí 24.400,00 Kč bez DPH, což představuje 0,98 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. 

    1.2  V souladu s ustanovením článku  VI. Bod 6.1 smlouvy se mění článek VI. „Cena za provedení 
díla“ takto:

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH 
	 
	1 431 400 Kč

	Dodatečné služby FC 3.1.5 bez DPH
	
	2 800 Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH 
	 
	718 600 Kč

	Dodatečné služby  FC 3.2.1, 3.2.2. bez DPH 
	
	16 800 Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 
	 
	 
	 
	 
	280 800 Kč

	Dodatečné služby  FC 3.3 bez DPH 
	
	
	
	
	4 800 Kč

	4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	 
	21 000 Kč

	Celková cena díla bez DPH 
	 
	 
	 
	 
	2 476 200 Kč

	DPH  21%
	 
	 
	 
	 
	520 002 Kč

	Celková cena díla včetně DPH 
	 
	 
	 
	 
	2 996 202 Kč




Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 30/2016-504202 - KoPÚ v k.ú. Hyršov se mění takto:
	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení


	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	7 
	2 500
	17 500
	28.2.2017

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0 
	5 000 
	0 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ
	ha
	234
	2 100 
	491 400
	31.5.2017

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	74
	2 400
	177 600
	30.6.2018

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	129
	3 300
	425 700
	30.6.2018

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	222
	700
	155 400
	30.11.2017

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	234
	700
	163 800
	30.11.2018


	3.1.5.
	Dodatečné služby
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	4
	700
	2 800
	

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 434 200 
	30.11.2018

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	222
	1000 
	222 000
	30.6.2019

	3.2.1.
	Dodatečné služby
Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	6
	1 000
	6 000
	

	3.2.1.1.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	25
	1 000
	25 000
	

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	42
	1 000
	42 000
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	222
	1 800
	399 600
	30.4.2020

	3.2.2.
	Dodatečné služby
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha 
	6
	1 800
	10 800
	

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000 
	30 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	 Návrhové práce celkem (3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	735 400
	

	3.3.
	Mapové dílo
	ha
	234
	1 200 
	280 800
	do 3 měsíců nabytí PM 1.R

	3.3.
	Dodatečné práce
Mapové dílo
	ha
	4
	1 200
	4 800
	

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	285 600
	

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	30
	700 
	21 000
	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	21 000
	 

	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH 
	 
	1 434 200 Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH 
	 
	735 400 Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 
	 
	 
	 
	 
	285 600 Kč

	4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	 
	21 000 Kč

	Celková cena díla bez DPH 
	 
	 
	 
	 
	2 476 200 Kč

	DPH  21%
	 
	 
	 
	 
	520 002 Kč

	Celková cena díla včetně DPH 
	 
	 
	 
	 
	2 996 202 Kč



Závěrečná ustanovení

2.1     Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2.2      Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.
2.3   Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní srany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2.4    Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.5     V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, včetně osobních  údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

V Domažlicích dne	10. 08. 2018		            			V Plzni dne 10. 08.2018

Za objednatele:							Za zhotovitele:
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