
 Číslo smlouvy objednatele: 790-2017-508101/3 

 Číslo smlouvy zhotovitele: 

 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mnetěš 

 

Dodatek č. 3 
ke smlouvě o dílo č. 790-2017-508101 ze dne 20. 07. 2017  

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, 
Pobočka Litoměřice 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - 
Žižkov 

Zastoupen: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou MBA, 
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha MBA, ředitel 
KPÚ pro Ústecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Radek Kugler, rada Pobočky Litoměřice 

Adresa: Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice 

Telefon: xxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxx 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Sdružení zhotovitelů 

Reprezentant sdružení: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, 
s.r.o. 

Sídlo: Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 

Zastoupen : jednatelem xxxxxxxxxxxx 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxx, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxx 

Telefon : xxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxx 

ID DS : 74f75k9 

Bankovní spojení : KB, a.s., Praha 10 

Číslo účtu : 51-3715620207/0100 

IČO : 266 95 103 

DIČ : CZ26695103 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném : 

U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 
87873 

  

Člen sdružení : Geocart CZ a.s. 
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Sídlo : Výstaviště 405/1, 603 00 Brno - Pisárky 

Zastoupen : xxxxxxxxxxxx, předsedou 

představenstva 

Telefon :   xxxxxxxxxxxx 

E-mail :  xxxxxxxxxxxx 

IČO : 255 67 179 

DIČ : CZ25567179 

Společnost zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném : 

u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 
2989 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ : 

xxxxxxxxxxxx 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o 
dílo uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek. 

  

Předmět a účel dodatku smlouvy 
 

1.1. Na základě žádosti zhotovitele evidované pod č.j. SPU 360139/2018, ze dne 06. 08. 

2018, byla objednatelem odsouhlasena a dohodnuta změna termínu dokončení etapy 

díla: 

FC 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z 05. 10. 2018 na 22. 11. 

2018 

Uvedená změna termínu je rovněž uvedena v příloze č. 1, k tomuto dodatku č. 3 ke 

Smlouvě o dílo. 

1.2. Z důvodu nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

(„GDPR“) ke dni 25. 05. 2018 se v článku X. Ochrana informací Státního pozemkového 

úřadu  vkládá bod 10. 10., který zní: 

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít 

zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že 

přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou 

seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této 

smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel 

prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným 

způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, 

včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně 

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními 

údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné 

uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní 
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opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 

(„GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů. 

  

Závěrečná ustanovení 
 

2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo se nemění. 

2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 790-2017-508101 ze dne 20. 7. 2017, 

pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Mnetěš. 

2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností. 

2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv). 

2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 

dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

V Teplicích dne ………………….. 

 

V Praze dne ………………….. 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha MBA,  

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj 

 

xxxxxxxxxxxx, jednatel 

statutární orgán zhotovitele 

Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, 

s.r.o. 

 

 

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností 


