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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY – Dodatek č. 1 
Číslo: 214-2018-504204/1
(dále jen „dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)
 
mezi smluvními stranami

Objednatel:                                                  
	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Tachov
zastoupený:					Bc. Olga Bahenská
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Olga Bahenská, vedoucí Pobočky Tachov
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
Adresa:	T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov	
Tel.:	+420 xxxxxx	 
E-mail:	xxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxx	
Číslo účtu:	xxxxxx
IČO:	01312774                                                                 
	 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:                                                   Silnice Horšovský Týn a.s.
	Nad Rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn
zastoupený:                                               	Ing. Josef Ředina 
tel./fax:                                                       	+420 xxxxxx	
e-mail:                                                          xxxxxx
ID DS:	95qsgdr
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxx  	
tel./fax:                                                                +420 xxxxxx	
e-mail:                                                                 xxxxxx
bankovní spojení:	      xxxxxx	
číslo účtu:	      xxxxxx		
IČO:	      453 59 164	
[bookmark: _GoBack]Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B,  vložka 201.
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28.2.2018, č.j. objednatele 214-2018-504204.

Název díla: Výstavba polní cesty: Částkov HPC2

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem I. Předmět a účel smlouvy, odst.4 a s článkem XVII. Dodatečné práce, se v původní smlouvě o dílo mění v čl. III. Cena díla odst. 4 Celková cena za provedení díla. Zároveň se mění soupis stavebních prací, který je součástí smlouvy o dílo.  

Důvody pro změnu celkové ceny za provedení díla (změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek) jsou tyto: 

· Méněpráce, vyplývající z dodatečně zjištěných podmínek v území stavby. Na základě provedených statických zátěžových zkoušek byla u USO 101 zjištěna nedostatečně únosná pláň jen na části. 

Původní cena dle smlouvy o dílo:
Původní celková cena za provedení díla: bez DPH………………3 390 000,00 Kč
					        DPH 21% ..................... 711 900,00 Kč
				    	        včetně DPH ……… …4 101 900,00 Kč		
								
Nová cena dle dodatku č. 1:
Méněpráce činí ………………………………………………………   76 204,24,- Kč
Celková cena za provedení díla: bez DPH…………..…………  3 313 796,00,- Kč
					        DPH 21% ....................695 897,00,- Kč
				    	        včetně DPH ………...4 009 693,00,- Kč	
					



Ostatní ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku č. 1 neuvedené, zůstávají beze změny.
Příloha: soupis prací - méněpráce 

ČL. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 
5. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR") a dalších souvisejících právních předpisů.

 Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

	V Tachově dne ………
	V Horšovském Týně dne ………

	




	

	……………………………………
	……………………………………

	Bc. Olga Bahenská 
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
	Ing. Josef Ředina
Silnice Horšovský Týn, a.s.
na základě plné moci

	vedoucí Pobočky Tachov
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