
číslo smlouvy zhotovitele:  24/2013                             číslo smlouvy objednatele : 91-2013-571204/8
DODATEK č. 8
S M L O U V Y    O    D Í L O

uzavřené

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

O b j e d n a v a t e l:

Státní pozemkový úřad, organizační složka státu, kód 325
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Pobočka Nový Jičín

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:
          Ing. Tomáš Hořelica

   vedoucí Pobočky Nový Jičín

v technických záležitostech je oprávněn jednat:
   xxxxxxxxxxxxxxxxx
Adresa: 
Husova 13, 741 01 Nový Jičín 1                                                         
Bankovní spojení: 
xxxxxxxxxxxxxxx                                                

Číslo účtu: 
xxxxxxxxxxxxxxx



         

IČ/DIČ    
        01312774/CZ01312774  

a
z h o t o v i t e l:
EKOTOXA s.r.o. za „Sdružení Ekotoxa-Geoport“
adresa: 

Brno-Černá Pole, Fišerova 403/7, PSČ 602 00
IČ/DIČ:                       64608531/CZ 64608531
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, pod č.j. 54335.
Za společnost jedná:                     Ing. Jiří Vrubel, jednatel společnosti EKOTOXA    s.r.o.,       vedoucího účastníka „Sdružení Ekotoxa-Geoport“
Odpovědný projektant poz. úprav:                                                           xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Odpovědný úředně oprávněný zeměměřičský inženýr:
                       xxxxxxxxxxxxxxxx
Odp. osoba pro provádění geol. prací v oboru inženýrská geologie:          xxxxxxxxxxxxxx
Odpovědný projektant ÚSES:                                                                   xxxxxxxxxxxxxxx
Odpovědná osoba pro projektování staveb vod, hosp. a kraj. inženýrství:  xxxxxxxxxxxxxx Odpovědná osoba pro odbor dopravní stavby:                                      xxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: 
     xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 
     xxxxxxxxxxxx




Jejímž předmětem a účelem je dle  Čl. I  vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jeseník nad Odrou (dále jen „pozemkové úpravy“).
Z důvodu narovnání smluvních měrných jednotek na skutečný stav v souladu se Smlouvou o dílo smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku tento Dodatek č. 8, ve kterém dochází k ponížení měrných jednotek na skutečný stav. 
PŘEDMĚT DODATKU
1. Předmětem dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jeseník nad Odrou je ponížení měrných jednotek dle skutečnosti:

1d Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu         246 MJ
     (původní počet MJ dle Dodatku č. 7 byl 425)

1e Dokumentace soupisu nároků vlastníků                                         923 MJ

     (původní počet MJ dle Dodatku č. 7 byl 930)

2a Zpracování plánu společných zařízení vč. digitálního zpracování  923 MJ
     (původní počet MJ dle Dodatku č. 7 byl 930)

2e Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků                         923 MJ
     (původní počet MJ dle Dodatku č. 7 byl 930)

3b Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI                                923 MJ
(původní počet MJ dle Dodatku č. 7 byl 930)
2. Změna počtu měrných jednotek dle skutečného stavu a tomu odpovídající cena  je uvedena v Příloze č.1 k Dodatku č. 8 SOD  obj. 91-2013-571204/8 a zhotov. č. 24/2013 - KoPÚ Jeseník nad Odrou , která je nedílnou součástí tohoto dodatku a mění se takto:
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín ukončení

	1 Přípravné a geodetické práce

	
	Fakturační celek

	1d
	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu .  
	100 bm
	246
	150
	36 900
	10.9.2014

	1e
	Dokumentace soupisu nároků vlastníků
	ha
	923
	225
	207 675
	10.12.2014

	Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1e) bez DPH                       1 161 075,- Kč

	2 Návrhové práce

	
	Fakturační celek

	2a
	Zpracování plánu společných zařízení vč. digitálního zpracování
	ha
	923
	204
	188 292
	30.5.2016

	
	Fakturační celek

	2e
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	923
	       370
	341 510
	31.7.2017

	Návrhové práce celkem (2a-2f) bez DPH                                              634 802,- Kč


	3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo

	3b
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	923
	225
	207 675
	(do 3 měsíců od výzvy objednatele)

	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH     267 675,- Kč                                                                                                                    

	Rekapitulace

	    1. Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1e) bez DPH
	1 161 075,- Kč

	    2. Návrhové práce celkem (2a-2f) bez DPH
	634 802,- Kč

	    3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo  

          celkem (3a-3b) bez DPH
	267 675,- Kč

	Cena celkem bez DPH
	2 063 552,- Kč

	21% DPH
	433 346,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 496 898,- Kč


3. V důsledku změn počtu MJ a tomu odpovídajících cen dílčích částí se mění v Čl VII Cena za provedení díla  v bodě 1. text :
 ucelená část přípravné práce                                                1 191 750- Kč bez DPH

 ucelená část navrhované práce                                               644 560,-Kč bez DPH

 ucelená část vytyčení pozemků a mapového dílo)                  271 500,-Kč bez DPH
Cena celkem                                                                          2 107 500,-Kč bez DPH

% sazba DPH 21% a výše vypočtené DPH                                442 640,-Kč

celková cena vč. DPH                                                              2 550 450,-Kč

se mění takto:

ucelená část přípravné práce                                                1 161 075,- Kč bez DPH

 ucelená část navrhované práce                                               634 802,- Kč bez DPH

 ucelená část vytyčení pozemků a mapového dílo)                  267 675,- Kč bez DPH

Cena celkem                                                                          2 063 552,-Kč bez DPH

% sazba DPH 21% a výše vypočtené DPH                                433 346,-Kč

celková cena vč. DPH                                                              2 496 898,-Kč

Ostatní články Smlouvy o dílo č. 91-2013-571204 objednatele a č. 24/2013 zhotovitele zůstávají beze změny.
4. Do Smlouvy o dílo v souvislosti s GDPR se doplňuje v Čl. X. Jiná ujednání bod číslo 14 s textem:

14. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předané objednavatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednavatele na jiné uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů. 
Dodatek č. 8 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany si Dodatek č. 8 Smlouvy o dílo přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

Přílohou k tomuto dodatku je nový krycí list, který reflektuje změny MJ a tomu odpovídajících cen díla.

V Novém Jičíně dne: 29.8.2018
V Opavě  dne: 13.8.2018
Z a   o b j e d n a t e l e  :
Z a   z h o t o v i t e l e :

……………………………………
………………………………………………

Ing. Tomáš Hořelica,                                                    Ing. Jiří Vrubel,
vedoucí Pobočky Nový Jičín
                            jednatel společnosti EKOTOXA  s.r.o.
Příloha č.1 k Dodatku č. 8 SOD  obj. 91-2013-571204/8 a zhotov. č. 24/2013 - KoPÚ Jeseník nad Odrou                                                                                                                
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín ukončení

	1 Přípravné a geodetické práce

	
	Fakturační celek

	1a
	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu
	ha
	940
	225
	211 500
	10.9.2013

	1b
	Zaměření skutečného stavu , dohledání a ověření stávajícího bodového pole
	ha
	940
	10
	9 400
	10.7.2014

	
	Fakturační celek

	1c
	Polohopisné zaměření zájmového území.  
	ha
	940
	740
	695 600
	10.7.2014

	1d
	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu .  
	100 bm
	246
	150
	36 900
	10.9.2014

	
	Fakturační celek

	1e
	Dokumentace soupisu nároků vlastníků
	ha
	923
	225
	207 675
	10.12.2014

	Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1e) bez DPH                         1 161 075,- Kč

	2 Návrhové práce

	
	Fakturační celek

	2a
	Zpracování plánu společných zařízení vč. digitálního zpracování
	ha
	923
	204
	188 292
	30.5.2016

	2b
	Výškopisné zaměření zájmového území 
	ha
	30
	800
	24 000
	30.5.2016

	2c
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, zejména u hlavních komunikací
	ha
	30
	1 000
	30 000
	30.5.2016

	2d
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy,vč. geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohosp. část
	ha
	30
	700
	21 000
	30.5.2016

	
	Fakturační celek

	2e
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	923
	       370
	341 510
	31.7.2017

	2f


	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace
	paré
	3
	10 000
	30 000
	31.10.2017

	Návrhové práce celkem (2a-2f) bez DPH                                              634 802,- Kč


	3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo

	3a
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ
	100 bm
	400
	150
	60 000
	(do 3 měsíců od výzvy objednatele)

	3b
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	923
	225
	207 675
	(do 3 měsíců od výzvy objednatele)

	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH          267 675,- Kč                                                                                                                    

	Rekapitulace

	    1. Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1e) bez DPH
	1 161 075,- Kč

	    2. Návrhové práce celkem (2a-2f) bez DPH
	634 802,- Kč

	    3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo  

          celkem (3a-3b) bez DPH
	267 675,- Kč

	Cena celkem bez DPH
	2 063 552,- Kč

	21% DPH
	433 346,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 496 898,- Kč


V Novém Jičíně dne: 29.8.2018
V Opavě dne: 13.8.2018
Z a   o b j e d n a t e l e :
Z a   z h o t o v i t e l e :
……………………………………
……………………………………   

Ing. Tomáš Hořelica
Ing. Jiří Vrubel
vedoucí Pobočky Nový Jičín
jednatel společnosti  EKOTOXA s.r.o.
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