	č. j.: SPU 397690/2018

DODATEK č. 1
SMLOUVY  O  DÍLO  NA  ZHOTOVENÍ   STAVBY
č. 419-2018-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:                                         		Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
		ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
		ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Zvěřina,
			vedoucí Pobočky České Budějovice 
      Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
      Tel.:	xxxxxxxx		 
      E-mail:	xxxxxxxx
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:                                	ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.
zastoupený:                                                	xxxxxxxx
	Adresa:	Mlýnská 361, 384 51 Volary
    	Tel./fax:                                                  	xxxxxxxx	
    	E-mail:                                                    	xxxxxxxx
    	ID DS:	iteqnue
    	v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxx		   	
    	Tel./fax:                                                                 	xxxxxxxx	
    	E-mail:	           	xxxxxxxx
    	Bankovní spojení:	ČSOB Prachatice		
    	Číslo účtu:	264853461/0300			
    	IČO:	28149131	
    	DIČ:	CZ28149131
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21388.
(dále jen „zhotovitel“)


Čl. I
     Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 11. 4. 2018 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Polní cesty Pv1, Pv37, Pv40 v k. ú. Kamenný Újezd“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu
a za podmínek ujednaných v této Smlouvě (dále jen „Smlouva“). 


Čl. II
Předmět Dodatku
1. Na základě požadavku Odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice byl v rámci realizace polní cesty Pv1 posunut pás kamenné dlažby
vč. trvalého dopravního značení na místo skutečného rozhraní místní komunikace
a účelové komunikace. Část polní cesty Pv1 s krytem s penetračním nástřikem byla nahrazena kamennou dlažbou – viz původní a nová situace TDS v příloze č. 2.

2. Tento Dodatek zohledňuje výše uvedenou změnu a Smlouva, resp. její přílohy č. 2 a 3 (nabídkový rozpočet zhotovitele) se snižuje o méněpráce ve výši 4 648,31 Kč bez DPH (5 624,46 Kč s DPH). Konkrétní soupis méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku (výkaz výměr). Celková cena díla se mění takto:
Původní znění Čl. III, bod 4. Smlouvy:

Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí 						6 257 416 Kč
DPH 21 % činí 						1 314 057 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 		7 571 473 Kč

Nové znění Čl. III, bod 4. Smlouvy:
bez DPH činí                                                 		6 252 767,69 Kč 
DPH 21 % činí		                        		1 313 081,21 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí      	7 565 848,90 Kč


Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek,
a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem
jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 -  soupis méněprací
Příloha č. 2 - původní a nová situace TDZ

Za objednatele:	Za zhotovitele:
	

	

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
	xxxxxxxx
jednatel ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.




	……………………………………

	Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice



Za správnost:


	……………………………………

	xxxxxxxx
KPÚ pro Jihočeský kraj


[bookmark: _GoBack]
2

