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číslo smlouvy objednatele 1; 329-2011-130771číslo smlouvy zhotovitele: 01/2011

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO
(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů) smluvní STRANY:
Česká republika - Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Nový Jičín
Husova 13 741 01 Nový Jičín
ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Stanislav
ředitel pozemkověho úřadu Nový Jičín v technických záležitostech je oprávněn jednat; xxxxxxxxxxx Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:	00020478
(dále jen „objednatel "),
Sdružení obchodních společností AZ GEON s.r.o., Královopolská 3052/139, 612 00 Brno, Žabovřesky, GEODEZIE PLZEŇ s.r.o.. Popelnicová 60, 316 02 Plzeň a Ing. František Hanousek, K Mlýnu 446/20, 798 02 Mostkovice, zastoupené společností AZ GEON, s.r.o..
Královopolská 3052/139, 612 00 Brno, Žabovřesky
· plné moci za sdružení jedná:	Ing. Pavel Sedlák
· technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Adresa:	Královopolská 3052/139, 612 00 Brno, Žabovřesky
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:	46977465
DIČ:	46977465
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeněm KS Brno, oddíl C, vložka 7827
(dále jen „zhotovitel")
jejímž předmětem a účelem je dle ČI. I Smlouvy o dílo vypracování návrhu komplexních pozemkových (dále jen „pozemkové úpravy") v katastrálním území Ženklava.

z důvodu změny adresy sídla zhotovitele a doplnění osoby oprávněné jednat v technických záležitostech došlo ke změně dat v článku smluvní strany „zhotovitele" jak je výše uvedeno.
Vzhledem k upřesnění jednotlivých měrných jednotek z důvodu rozporu mapových podkladů se skutečností v terénu (k jejich ponížení), a v návaznosti na ně i na změnu fakturačních celků, resp. celkové ceny díla, se výše uvedené smluvní strany dohodly na znění tohoto dodatku.
Ve smlouvě o dílo v ČI. VII se nahrazuje tabulka v bodu 1. takto:
	1. Přípravné práce celkem bez DPH
	1 408 750 Kč

	2. Návrhové práce celkem bez DPH
	628 750 Kč

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem bez DPH
	418 125 Kč

	Celková cena bez DPH
	2 455 625 Kč

	DPH
	491 125 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 946 750 Kč




Zmíněné změny jsou promítnuty do Přílohy č.l, která je součástí tohoto dodatku.
Ostatní články Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.
V Novém Jičíně dne: 2.11.2011V Brně dne: 2.11.2011
Za objednatele:
Za zhotovitele:

Ing. Pavel Sedlák zástupce sdružení v plné mociIng. Zdeněk Stanislav ředitel PÚ Nový Jičín
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	Ucelená část
Fakturační celek
	MJ
	Počet
MJ
	Cena za MJ bez DPH
v Kč
	Cena bez DPH celk. Kč
	Termín ukončení dle SOD

	1. Přípravné práce a geodetické práce

	la
	Fakturační celek

	
	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu
	ha
	1 068
	100
	106 800
	30.11.2011

	Ib
	Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole
	ha
	1 068
	700
	747 600
	30.11.2011

	
	Fakturační celek

	Ic
	Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vyjma pozemků již vyšetřených. Vytýčení, zaměření a stabilizace lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, věetně vypracování nezbjdných GP,
ZPMZ
	100 bm
	255
	850
	216 750
	30.9.2012

	
	Fakturační celek

	Id
	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přídělu. Upřesnění grafického přídělovkého plánu pro vydání rozhodnutí o urěení hranic přídělových pozemků.
	ha
	218
	700
	152 600
	30.12.2012

	
	Fakturační celek

	le
	Dokumentace nároků vlastníků	|	1,3	|	925	|	2OO
	185 000
	30.7.2013

	
	Přípravné a geodetické práce celkem (la -le) bez DPH
	/ 408 750
	

	2. Návrhové práce

	
	Fakturační celek

	2a
	Zpracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací, souhlasu zastupitelstva)
	ha
	925
	250
	231 250
	30.4.2014

	2b
	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení pro stanovení plochy záboru půdy
	ha
	10
	2 000
	20 000
	30.4.2014

	2c
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu VHS
	ha
	10
	4 000
	40 000
	30.4.2014

	
	Fakturační celek

	2d
	Vypracování nového uspořádání pozemků
	ha
	925
	300
	277 500
	30.6.2015

	2e
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace
	pare
	4
	15 000
	60 000
	30.6.2015

	
	Návrhové práce celkem (2a - 2e) bez DPH
	628 750
	

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo

	
	Fakturační celek

	3a
	Vytyčení hranic pozemků podle návrhu KPÚ
	hm
	300
	700
	210 000
	Do 3 měsíců od výzvy zadavatele

	
	Fakturační celek

	3b
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	925
	225
	208 125
	Do 3 měsíců od výzvy zadavatele

	
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a-3b) bez DPH
	418 125
	




	Rekaoitulace

	I. Přípravné a geodetické práce celkem (la-le) bez DPH
	1 408 750

	II. Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH
	628 750

	III. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a-3b) bez DPH
	418 125

	Cena celkem bez DPH
	2 455 625

	20 % DPH
	491 125

	Celková cena díla včetně DPH
	2 946 750





