[bookmark: _GoBack]číslo smlouvy objednatele 1: 329-2011-130771/5číslo smlouvy zhotovitele: 01/2011

[bookmark: bookmark4]DODATEK č. 5
[bookmark: bookmark5]SMLOUVY O DÍLO zedne15. 6. 2011
(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů)
smluvní STRANY:
[bookmark: bookmark6]Státní pozemkový úřad
Organizační složka státu, kód 325
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Pobočka Nový Jičín
Husova 13
741 01 Nový Jičín
ve věcech smluvních je oprávněn jednat; Ing. Tomáš Hořelica
vedoucí Pobočky Nový Jičín
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxx
IČ;	01312774
DIČ:	CZ01314774
(dále jen „objednatel “)
Sdružení fyzické osoby a obchodní společností Ing. František Hanousek, K Mlýnu 446/20, 798 02 Mostkovice a alIGEO - Ing. Lubor Pekařský s.r.o., Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň, zastoupené Ing. Františkem Hanouskem, K Mlýnu 446/20, 798 02 Mostkovice (dále jen „sdružení")
· plné moci za sdružení jedná;Ing. František Hanousek xxxxxxxxxxxxxxx
Barákova 2745/41,796 01 Prostějov

· technických záležitostech je oprávněn jednat: Doručovací adresa:
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxx
IČ:	10078479
DIČ:	CZ10078479
Fyzická osoba je zapsána na živnostenském listu vedeném u Okresního živnostenského úřadu. Okresního úřadu Prostějov, ev. č.: 370900-47589-00
(dále jen „zhotovitel")
V souladu s ustanovením čl. XI. odst. 4 smlouvy o dílo ze dne 15. 6. 2011 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 11. 2011, dodatku č. 2 ze dne 8. 11. 2012, dodatku č. 3 ze dne 28. 4. 2014 a dodatku č. 4 ze dne 15. 8. 2014 (dále jen „smlouva o dílo"), jejímž předmětem a účelem je dle Čl. I vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ženklava (dále jen „KoPÚ Ženklava"), se smluvní strany dohodly na tomto znění dodatku č. 5 (dále jen „dodatek").

OZNAČENI smluvních STRAN
Vzhledem ke změně platně právní úpravy k 1. 1. 2013, kdy nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkověm úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, se označení objednatele nahrazuje zněním, kterě uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.I.

II. [bookmark: bookmark7]PŘERUŠENÍ PRACÍ
1. Smluvní strany se tímto dodatkem, v souladu s protokolem o přerušení řízení v KoPÚ Ženklava ze dne 18. 8. 2015 (kdy při projednávání s většinovými vlastníky tito vyslovili nesouhlas s pozemkovými úpravami v celkově poměru výměry pozemků výši 25,20 % a nelze tedy splnit povinně kritérium stanovené § 11 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb.,
0 úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve zněni pozdějších předpisů), a v souladu s žádostí zhotovitele ze dne 24. 4. 2015, dohodly na neurčitou dobu přerušit (pozastavit) práce smluvené smlouvou o dílo, a to ode dne podpisu tohoto dodatku. K opětovnému zahájení prací vyzve objednatel zhotovitele
1 měsíc před jejich zahájením, a to písemně. Na základě této výzvy objednatele pak smluvní strany sepíší nový dodatek, který bude obsahovat konkrétní přepočet rozsahu plnění a stanoví nové termíny ukončení a předání za účelem dokončení díla.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí, že po dobu přerušení (pozastavení) prací nebudou
mezi sebou uplatňovat žádná vzájerriná peněžitá plnění jinak stanovená smlouvou o dílo (kupř. účelně vynaložené náklady, sankce, záruky).	'
3. Protokol o přerušení řízení v KoPÚ Ženklava ze dne 18. 8. 2015 a žádost zhotovitele ze dne 24. 4. 2015 jsou uvedeny v příloze tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.
III. [bookmark: bookmark8]ZMĚNA PRÁVNÍ ÚPRAVY
Vzhledem ke změně platné právní úpravy k1. 1. 2014, kdy nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník), který zcela nahradil do té doby platnou právní úpravu, se smluvní strany dohodly, že práva a povinnosti smluvních stran smlouvou o dílo dále neupravená se dále od 1. 1. 2014 řídí občanským zákoníkem.
IV. [bookmark: bookmark9]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami s tím, že právní vztahy vzniklé mezi smluvními stranami před účinností tohoto dodatku do data podpisu dodatku se řídí tímto dodatkem.
5. Smluvní strany po přečtení potvrzují, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, a že tento dodatek vyjadřuje jejích pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.V Novém Jičíně dne: 18. 8. 2015
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V Prostějově dne: 18. 8. 2015
[bookmark: bookmark1]Za zhotovitele:
[bookmark: bookmark2]Ing. Tomáš Hořelica
vedoucí Pobočky Nový Jičín
[bookmark: bookmark3]ing. František Hanousek
zástupce sdružení v plné moci
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lug. František Hanousek, Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, DIČ; CZ440308449Statni pozemkový urad
Doruč-no: 2?.0-!.201-j
SPU 228710/2015/Ku
ll3ty:i	přílohy: 0
iruh:
spuess5c66abf5
spuess5c66abf5
ČR-SPÚ
KPÚ pro Moravskoslezský kraj Pobočka Nový Jičín
Husova 2003/13 74101 Nový Jičín
č,j. 35/2015/Ha
Vyřizuje: Ing. Hanousek
Prostějov, 24. 4. 2015

 


Věc: KoPÚ Ženklava č. smlouvy obj. 329-2011-130771/4 - žádost o přerušení prací
Žádáme Vás o posunutí termínu nebo přerušení prací na výše uvedené akci z důvodu nesouhlasu vlastníků s výměrou 25,2% zájmového území obvodu KoPÚ v k.ú. Ženklava. Seznam listů vlastníků s vyčíslením dotčené výměry jsme Vám dnes zaslali na Vaši emailovou adresu.
S pozdravem
7'fi o: ?SOSrS,'Ov 3 - .	. . •,:Ing. František Hanousek K Mlýnu 446/20 798 02 Mostkovice č. smlouvy 440308449
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Provozovna :
Barákova 41, 796 01 Prostějov
24. dubna 2015 12:40 RE: KPU Ženklava
Dobrý den,/desláno:
Komu:
Předmět:

zasílám bilanci pozemků KoPÚ Ženklava:
Výměry byly generovány z vlastnické mapy, kterou jste nám zaslala elektronickou poštou dne 7.4.2015, nová data vfk jsme od ČUZK obdrželi v pátek 10.4.2015.
Celková výměra směňovaných pozemků v obvodu KoPÚ (součet parcel)	918,2181 ha
Celková výměra pozemků na LV s nesouhlasy LV 239, 312, 4420 486, 494, 556, 776, 803, 828, 840, 859 a
957) .... 231,4089 ha
procento nesouhlasů ..,.25,20 %
Soupis LV s nesouhlasy
	LV
	ha

	239
	0,7433

	312
	0,8630

	442
	2,1526

	486
	0,6723

	494
	6,5751

	556
	11,9473

	776
	57,7086

	803
	1,1365

	828
	1,7146

	840
	2,7887

	859
	6,1030

	957
	139,0039

	cel. :
	231,4089




Přeju hezký den Hanousek


PROTOKOL
PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ
KoPÚ v k.ú. Ženklava
Na zpracování komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ženklava (dále jen „KoPÚ Ženklava“) byla sepsána smlouva o dílo čís. smlouvy objednatele; 329-2011-130771, čís. smlouvy zhotovitele: 01/2011, ze dne 15. 6. 2011, se zhotovitelem - Sdružením obchodních společností a fyzické osoby: AZ GEON s.r.o., Purkyňova 99, 612 00 Brno, GEODEZIE PLZEŇ s.r.o.. Popelnicová 60, 316 02 Plzeň a Ing. František Hanousek, K Mlýnu 446/20, 798 02 .Vlostkovice, zastoupené společností AZ GEON s.r.o., Purkyňova 99, 612 00 Brno. Výše uvedení účastníci uzavřeli dne 11. 4. 2011 smlouvu o sdružení pro účast na tomto výběrovém řízení.
Na straně účastníka sdružení ty AZ GEON s.r.o., která zastupovala sdružení, došlo k ekonomickým problémům, které vyústily v insolvenční řízeni, vedeným Krajským soudem v Brně. Tento účastník v současné době není dle vlastního prohlášení schopen v dalších pracích na zpracování KoPÚ Ženklava pokračovat. Z tohoto důvodu se zbývající dva účastníci sdružení dohodli na dokončení prací na KoPÚ Ženklava a sepsali dne 14. S. 2014 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružení.
Projednávání návrhn
ve dnech 10.- 11.6. a 17.- 18.6. 2014 na Obecním úřadě v Ženklavě proběhlo 1. projednávání návrhu KoPÚ s vlastníky pozemků
10. 6. 2015 se dostavil jednatel Ing. Zdeněk Januška. který' zastupuje firmy vlastnící pozemky LV 957 - XYIENCE, a.s.
LV 776 - ZD Javorník a.s.
LV 494 - Zemědělské pozemky, a.s. a také jako vlastní pozemků vedených na LV 859
na tomto jednání prohlásil, že s návrhem nesouhlasí a odmítl cokoliv podepsat,
následné projektantka ^ 	 ’ mpila po projednávání návrhu na dovolenou a k 1. 7. 2014
rozvázala s firmou AZ GEON s.r.o. pracovní poměr.
Firma AZ GEON s.r.o. svým partnerům ve sdružení, pozemkovému úřadu nepředala žádné podklady k návrhu.
V průběhu měsíce července - září byl pozemkový úřad iiifonnován katastrálním úřadem, že vlastníci výše uvedených LV skupují pozemky v k.ú. Ženklava (skupování trvá nadále)
Na 30. 9. 2014 byla svolána schůzka s vlastníkem pozemků uvedených na LV 957, 776, 494 a 859, se sborem zástupců vlastníků, zpracovatelem pozemkové úpravy a pracovníků pozemkového úřadu.
Na tomto jednání bylo konstatováno, že vlastník pozemků uvedených na LV 957, 776. 494 a 859 vlastní dohromady cca 23% z výměry pozemků v obvodu pozemkových úprav.
fng. Januška předložil plné moci vlastníků LV 239, 312, 442, 486, 556, 803, 828 a 840, kteří jej opravňovali k ■vyslovení nesouhlasu s pozemkovými úpravami.
Sbor zástupců vlastníků požadoval v pokračování pozemkových úprav, vznesl dotaz, zda je možné svolat všechny vlastníky a informovat je o situaci.
Jednání s vlastníky proběhlo 18. 2. 2015, 139 vlastníku podalo žádost o pokračování pozemkových úprav.
Projektant firmy Ing. František Hanousek zpracoval dne 29.4.2015 bilanci pozemků v k.ú. Ženklava, kdy vyšlo, že procento nesouhlasů s pozemkovou úpravou je 25,20 %.

Dne 18. 8. 2015 projektant předložil pozemkovému úřadu soupisy návrhu nového uspořádání LV 957, LV 776, LV 494, LV 859, LV 840, LV 442, LV 239, LV 486, LV 803, LV 312, LV 556, LV 828, které opětovně nebyly odsouhlaseny vlastníky, tudíž je stále překročeno 25,20 %.
Z výše uvedených důvodů proto přerušujeme tímto protokolem řízení ve věci návrhu řCoPÚ Ženklava.
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V Novém Jičíně dne 18. 8. 2015
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