Spis č. 2VZ5449/2013-504202
Č.j. SPU 561539/2014


Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. č. 11-2013-504202 ze dne 2.8.2013 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní   pozemkové   úpravy a provedení  s   tím   souvisejících   zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl. zn.) v katastrálním území Chotiměř u Blížejova, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:
      Státní pozemkový úřad
      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
      Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
      Zastoupený: xxx, ředitelem KPÚ
      IČ: 01312774

      Konečný objednatel:

      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
      Pobočka Domažlice
      Se sídlem: Haltravská 438, 344 37 Domažlice
      Zastoupený: xxx, pověřeným vedením pobočky
      Ve věcech technických oprávněn jednat: xxx
      Bankovní spojení: xxx
      Číslo účtu: xxx
      Telefon: xxx
      Fax: xxx
      e-mail: xxx

a

1.2 Zhotovitel:
GEO Hrubý spol. s r.o.
Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený: xxx, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ/DIČ: 25227751 / CZ25227751
Telefon: xxx
       E-mail: xxx
       ID DS: 7s47464


2. Předmět dodatku č. 1

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VII. smlouvy „Cena za provedení díla“ vyvolaná snížením počtu měrných jednotek u fakturačních celků č. 1.4, 1.5, 1.7, 2.1, 2.2,  3.2 v rozsahu dle Písemného záznamu o uplatnění méněslužeb ze dne 10.11.2014, č.j. SPÚ 552885/2014 a s tím související snížení celkové ceny za tyto fakturační celky.

2.2 V souladu s ustanovením bodu VII. 1 smlouvy se mění Článek VII. „Cena za provedení díla“, bod VII. 1 takto:
Cena za provedení díla je sjednaná na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny a rekapitulaci ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě.

2.3 Příloha č. 1 SOD č. 11-2013-504202 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, KoPÚ v k.ú. Chotiměř u Blížejova se mění takto:

	
	Ucelená část, fakturační celek1)
	MJ 1)
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
plnění
 

	1.
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	184
	200
	36 800
	28.2.2014

	1.2.
	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění
	ha
	184
	100
	18 400
	31.8.2014

	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace
	ha
	184
	100
	18 400
	

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území
	ha
	184
	500
	92 000
	31.8.2014

	1.4.
	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou
	100bm
	102
	600
	61 200
	30.6.2015

	1.5.
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území  - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou
	100bm
	48
	800
	38 400
	30.6.2015

	1.6.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.
	ha
	1
	4 000
	4 000
	30.6.2015

	1.7.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	177
	400
	70 800
	31.10.2015

	
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) v Kč bez DPH
	
	
	
	340 000 

	2.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.
	ha
	176
	500
	88 000
	31.5.2016

	2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
	ha
	176
	500
	88 000
	31.3.2017

	
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH
	
	
	
	176 000 

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo
	Termín plnění v měsících
počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků
	100bm
	150
	300
	45 000
	3

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	177
	300
	53 100
	3

	
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
	98 100 

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace

	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč
	340 000 Kč

	2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč
	176 000 Kč

	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem
(3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
	98 100 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	614 100 Kč

	DPH v Kč
	128 961 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	743 061 Kč



3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení  smlouvy, která  nejsou   dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Dodatek č. 1 smlouvy  je  vyhotoven  ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Domažlicích dne 10. 11. 2014 






………………………………………..                                  …………………………………..                                                                                            
 xxx					           			  xxx
 pověřený vedením Pobočky Domažlice                                 jednatel společnosti
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