	Č.j. objednatele: 3/2018
		Č.j. zhotovitele: H18/017
SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
Smluvní strany:

1. Objednatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora
Sídlo:		Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:	
· ve věcech smluvních: Ing. Marianou Poborskou, vedoucí Pobočky Kutná Hora
· ve věcech technických: 
Bankovní spojení: 	
Číslo účtu: 		
IČO:  			01312774
DIČ: 			CZ01312774
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:	
HG partner s.r.o.
Sídlo: Smetanova 200, 250 82 Úvaly
     Zastoupen:	
· ve věcech smluvních: 
· ve věcech technických: 
Bankovní spojení:  	
Číslo účtu:  				
IČO: 		272 21 253
DIČ: 		CZ 272 21 253
(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu nedostatku finančních prostředků pro rok 2018 došlo po dohodě k posunutí termínu odevzdání díla Studie odtokových poměrů v k.ú. Hodkov na rok 2019. Doba předání díla uvedená v čl. III, odst. 1 a v čl. V, odst. 6 B) se mění z 1. 10. 2018 na 1. 4. 2019.
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
	
V Kutné Hoře dne 5. 9. 2018
	
V Úvalech dne 30. 8. 2018

	
Objednatel:
	
Zhotovitel:

	



	

	…………………………………………….
	…………………………………………….

	Ing. Mariana Poborská
	

	vedoucí pobočky
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