
 

 

DODATEK  č. 4 
 

ke 
 

SMLOUVĚ  O  DÍLO  č. 3 - 2013-505206 
 
 

O b j e d n a t e l:  
Česká republika-Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 
pobočka Strakonice 

Adresa:      Palackého náměstí 1090, 386 27 Strakonice  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky 
Strakonice 
V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení:       Česká národní banka 
Číslo účtu:        3723001/0710 
IČ:        01312774 
 
a 
 
Z h o t o v i t e l :   

GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.  
Adresa :            Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram 
Zastoupený:       xxxxxxxxxxxxxxx                 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   xxxxxxxxxxxxxxx      
V technických záležitostech oprávněn jednat:    xxxxxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení:     ČSOB a.s.     
Číslo účtu:      198733946/0300    
IČ / DIČ :       61682764/CZ61682764 
 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod č.j. 
oddíl C, vložka 37161 
 

    
Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 15.5.2013 Smlouvu o 

dílo č. objednatele 3 - 2013-505206 (dále SOD), kterou se zhotovitel zavázal k provedení 
díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hvožďany a Újezd“ a objednatel se 
zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných 
v této smlouvě (dále jen „smlouva“).  
 

 
II. 

  
Smlouvou bylo stanoveno, že dílo bude plněno po etapách s přesně určenými 

termíny dodávky díla a za pevně sjednanou cenu. Dne 26.2.2015 požádal zhotovitel o 
úpravu – změnu termínů plnění díla pro položky 2.1., 2.3. a 2.4.  Dodatkem smlouvy  č. 1 
uzavřeným dne 4.3.2015 byl termín plnění změněn na 30.9.2015. Dne 21.9.2015 byl na 
jednání městského zastupitelstva Vodňany schválen plán společných zařízení KoPÚ ve 
variantě zahrnující rybník Hájek v k.ú. Chelčice jako součást vodohospodářských opatření. 
Na základě tohoto schválení je nutno rozšířit původní vodohospodářské opatření na část 
sousedního k.ú. Chelčice. Vzhledem k tomu objednatel upravil termín k dokončení etapy 2.1. 
do 30.11.2015.  V tomto termínu byl plán společných zařízení vypracován a schválen RDK, 
ale následně byl plán společných zařízení expertně posouzen a bylo vyvoláno další jednání 
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v této věci, na kterém byla konstatována nutnost rozšíření obvodu KoPÚ se všemi důsledky. 
To znamená zpracování nejen návrhu vodohospodářských opatření v sousedním 
katastrálním území, ale zahrnutí části k.ú. Chelčice a Libějovice do odvodu Komplexních 
pozemkových úprav Hvožďany a Újezd, a s tím související navržení dalších částí plánu 
společných zařízení, to je opatření ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření a opatření 
k ochraně a tvorbě životního prostředí. 
 Dne 9.3.2016 požádal zpracovatel na základě výše uvedeného jednání o rozšíření 
fakturačních celků. Cena měrných jednotek je totožná s cenou uvedenou v příloze smlouvy o 
dílo. Kromě fakturačního celku 2.1. kde je stanovena cena odpovídající nově řešenému 
území. Toto rozšíření řeší dodatek č.3. 
V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 
27.4.2016 je nutno upravit Čl.X  smlouvy o dílo vložením nového odstavce 11.  

 

III. 
 

 Za odstavec č. 10. se vkládá nový odstavec 11. ve znění: 

 

11.  V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít 

zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že 

přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou 

seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této 

smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel 

prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným 

způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, 

včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně 

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji 

pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné 

uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní 

opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 

(„GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů. 

IV. 
  

 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. 
Tento dodatek č. 4 o 2 stranách, se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel 
obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení, každý z nich má váhu originálu. 
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na 
důkaz toho připojují své podpisy. 

  

     
Ve Strakonicích 10.9.2018    V Příbrami 10.9.2018  
  
Z a   o b j e d n a t e l e :                                                           Z a   z h o t o v i t e l e : 
 
 
 
………………………………                           …………………………………… 
Ing. Richard Valný, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
vedoucí Pobočky Strakonice  jednatel zhotovitele 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj   


