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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zakázku Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním 
území Čeradice u Pálečku   

 
 
uzavřené pod č. objednatele 68/2014-537100, č. zhotovitele 14084 ze dne 18. 12. 2014 sjednané 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 

mezi smluvními stranami 
 

 
Objednatel:    Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město 
Praha 
Nám. Winstona Churchilla 1800/2 
130 00 Praha 3 – Žižkov 

 

jednající:   Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro 
Středočeský kraj a hl. město Praha 
tel.:702 126 649 
email: stredocesky.kraj@spucr.cz  

v technických záležitostech  
oprávněn jednat:   Ing. Ivana Capoušková,        
                 vedoucí Pobočky Kladno 
     tel.: 724 946 970, 702 167 642, 
     i.capouskova@spucr.cz 
     Ing. Luděk Podraský  
     tel. 725 189 558 
     l.podrasky@spucr.cz  
    
Bankovní spojení:   ČNB  
Číslo účtu:    3723001/0710 
IČ/ DIČ:                                      01312774/Není plátcem DPH 
 

a 
 

Zhotovitel:                                 GEOPROGRES, spol. s r.o. 

    Stoliňská 819/6 
    193 00 Praha 9- Horní Počernice   
     
zastoupený:      XXXXX, jednatelem  
      
       
V technických záležitostech 
oprávněn jednat:   XXXXX 
    tel.: XXXXX 
    XXXXX  
 
Bankovní spojení: :   Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu:   1921639399/0800      
IČ/DIČ:                                       45317551/CZ 45317551 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 
7760. Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav XXXXX, dále jen „zhotovitel“.  
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Článek I. 
 

Předmět dodatku smlouvy 
 

Zhotovitel požádal o uzavření dodatku smlouvy o dílo (dále jen „SOD“) na zpracování Komplexních 
pozemkových úprav v katastrálním území (dále jen „k.  ú.“) Čeradice u Pálečku za účelem smluvní 
úpravy rozsahu prací etapy 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic 
pozemků.  Na základě konkrétních požadavků vlastníků týkající se vytyčování nového uspořádání 
pozemků byl stanoven skutečný počet měrných jednotek, a to dle článku II. tohoto dodatku. Shora 
uvedené etapy se týká oproti původním 350 MJ nyní 19 MJ.  
 
 

Článek II. 
 
 
Na základě ujednání smluvních stran se Příloha č. 1:Příloha ke SOD – 2. část Čeradice u Pálečku  
citované smlouvy o dílo mění v části takto:  
 
Původní stav: 

 Hlavní celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za 
MJ 

Cena bez 
DPH v Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo 

3.1. 
Vytyčení hranic pozemků dle 

návrhu KoPÚ včetně 
stabilizace hranic pozemků 

100bm 350 300 105 000 

 

Nový stav: 

 Hlavní celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za 
MJ 

Cena bez 
DPH v Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo 

3.1. 
Vytyčení hranic pozemků dle 

návrhu KoPÚ včetně 
stabilizace hranic pozemků 

100bm 19 300 5 700 

                                                 

Článek III. 
 
SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto 
informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě 
zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností  dle této smlouvy. 
Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práv na 
opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se 
zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu a aktuální platnou 
a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační 
lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č.499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
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Článek IV. 
 

Závěrečné ustanovení 
 

3.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě je sepsán v souladu s článkem XI. odst. 11. 4.  původní smlouvy o   
dílo, a to na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani pod nátlakem.  

3.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.  
3.3. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v    
       platnosti.  
3.4. Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.  

 
 
 
 
Za objednatele:         Za zhotovitele:   
V Praze dne 17. 9. 2018                                                V Praze dne 3. 9. 2018 
 
 
………………...........                                                    …………………… 
Ing. Jiří Veselý Statutární zástupce zhotovitele  
ředitel Krajského pozemkového úřadu XXXXX                        
pro Středočeský kraj a hl. město Praha    jednatel společnosti 


