
Číslo smlouvy objednatele: 19-2017-505101  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí 

 
 

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami  

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Jindřichův Hradec 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
Zastoupen: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 

KPÚ pro Jihočeský kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ 

pro Jihočeský kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky  Jindřichův 

Hradec 
Adresa: Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
Telefon: xxxxxx 
E-mail : xxxxxx 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Sdružení AREA G.K. spol. s r.o.  
reprezentant společného plnění závazku       
AREA G.K. spol. s r.o. a Ing. Jan Hoška 

Sídlo: U Elektry 650 
198 00 Praha 9 

Zastoupen: xxxxxx, jednatelem 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx 
Telefon: xxxxxx 
E-mail : xxxxxx 
ID DS: jyem6ry 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Číslo účtu: 19-4040960207/0100 
IČO: 250 94 459 
DIČ: CZ25094459 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
49143 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 



Číslo smlouvy objednatele: 19-2017-505101  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí 

 
 

  
Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 9.1.2017 smlouvu o dílo                      
č. 19-2017-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy 

v k.ú. Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny 

za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).  

 

Článek II. 

V průběhu šetření hranic pozemků na obvodu pozemkových úprav byly zpracovatelem navrženy 
některé změny vnitřního obvodu pozemkových úprav, jedná se o vyloučení pozemků v zastavěném 
území obce nebo na něj navazujících, popř. pozemků zaplocených a užívaných jako zahrada. Na žádost 
vlastníků zapsaných na LV č. 291, 82 a 62 budou z obvodu pozemkových úprav vyňaty některé 
pozemky v jejich vlastnictví, neboť nesouhlasí s jejich řešením v pozemkových úpravách a jedná se 
o pozemky navazující na jejich stavební parcely a tvořící jeden celek. Uvedeným postupem dojde 
k dodatečným pracím na obvodu komplexních pozemkových úprav v rozsahu 16 MJ, cena 
dodatečných prací činí 19 200 Kč bez DPH u dílčí části 3.1.3. (Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.), 
zároveň dochází k prodloužení termínu pro odevzdání této dílčí části do 31.12.2018. 
 
Vzhledem k úpravě obvodu pozemkových úprav došlo ke snížení počtu měrných jednotek o 5 MJ u 
dílčích částí 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – méněpráce činí 2 400 Kč, 
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení - méněpráce činí 3 750 Kč, 3.2.1.1. Výškopisné zaměření 
zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - méněpráce činí 1 000 Kč, 3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona - méněpráce činí 
4 250 Kč, 3.3. Mapové dílo – méněpráce činí 2 000 Kč. Hodnota méněprací činí celkem 13 400 Kč 
bez DPH. 
 
Nové znění Přílohy ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí – výkaz činností 
je Přílohou tohoto dodatku č. 1. 

Článek III. 

V souvislosti s provedením dodatečných prací při zjišťování hranic obvodu KoPÚ se mění rekapitulace 

celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. Smlouvy o dílo takto: 

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 857 850 Kč 
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 683 000 Kč 

3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH 144 000 Kč 

4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  20 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 704 850 Kč 

DPH 21% 358 019 Kč 

CELKOVÁ CENA  DÍLA  VČETNĚ   DPH 2 062 869 Kč 

 

V ostatním zůstává tento bod Smlouvy o dílo nezměněn. 
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Článek IV. 

V článku X. smlouvy o dílo se doplňuje bod 10.10. v tomto znění: 
  
V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k 
datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a 
bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři 
zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní 
data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo 
jiným způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, včetně 
osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 
se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je 
bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a 
přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 
(,,GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů. 
 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.      

Článek V. 

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) tento dodatek č. 1, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel. 
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.    
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své 
pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 
 

Za objednatele       Za zhotovitele: 

 

 

.............………………………......                          ...................................................... 

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.                                     xxxxxx 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj                                     jednatel          

 

V technických záležitostech:    Za správnost 

        

 

.............………………………......       .............………………………...... 

Ing. Vladislav Paxa                    xxxxxx 
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec   referentka 
 
 
Příloha: 

1. Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí  



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

3.1.1 Doplnění stávajícího bodového pole bod 2 2 000 4 000 30.05.2017

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo i v 

trvalých porostech
ha 365 980 357 700 15.11.2017

3.1.3
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 163 1 200 195 600 31.12.2018

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 365 350 127 750 31.03.2018

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 360 480 172 800 31.10.2019

857 850 31.10.2019

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 360 750 270 000

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 360 200 72 000

3.2.1.2.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 75 400 30 000

3.2.1.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 1 1 000 1 000

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 360 850 306 000 30.6.2021

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 2 000 4 000 do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

683 000

3.3 Mapové dílo ha 360 400 144 000 
do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

144 000

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 20 1000 20 000

nejpozději do 

30.9. roku 
následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 20 000

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

31.07.2020



857 850 Kč

683 000 Kč

144 000 Kč

20 000 Kč

1 704 850 Kč

358 019 Kč

2 062 869 Kč

xxxxxx                                                                                                  jednatel

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.                                                                   

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

…………………………………………

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč




