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DODATEK č. 4   
  

ke smlouvě o dílo č. 1117-2015-505101 (26/2015) ze dne 26.10.2015  
na „Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Římov“  

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „Dodatek“) 

mezi smluvními stranami  
  

 

Objednatel:  Česká republika - Státní pozemkový úřad,   
  Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj  

Fakturační adresa:                                                

  

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 

00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774  

zastoupený:  Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.  
  ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Karel Zvěřina,  
  vedoucí Pobočky České Budějovice  
  xxxxxx   
  referentka Pobočky České Budějovice  

Adresa:  Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice    
Tel.:  xxxxxx   
E-mail:  xxxxxx  
ID DS:  z49per3  
Bankovní spojení:  ČNB  
Číslo účtu:  3723001/0710 
IČ:  01312774                                                                   
DIČ:  
dále jen „objednatel“       
  

CZ01312774 - není plátcem DPH  

Zhotovitel:  Foltánek s.r.o.  

sídlo:  Perucká 1, 120 00 Praha 2  
zastoupený:  xxxxxx, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxx  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxx  
Tel.:  xxxxxx 
E-mail:  xxxxxx 
ID DS:  8k7p399  
Bankovní spojení:  KB  
Číslo účtu:  43-6830890257/0100  
IČ:  24662976  
DIČ:  CZ24662976  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: městským soudem v Praze oddíl C, vložka  
164338  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxx  
dále jen „zhotovitel“.  
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Čl. I 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 26.10.2015 Smlouvu o dílo, 

kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla spočívajícího ve vypracování návrhu „Komplexních 

pozemkových úprav v katastrálním území Římov“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a 

zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě 

(dále jen „Smlouva“) a v uzavřených dodatcích č. 1, č. 2 a č. 3. 

Čl. II 
Předmět Dodatku 

1. Na kontrolním dnu konaném 14.08.2018 bylo konstatováno, že v rámci PSZ nejsou navrhována 

žádná vodohospodářská opatření a proto nebude vyhotovována a tudíž ani fakturována část díla 

3.2.1.4. – „Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru 

půdy stavbami“. Zároveň vzhledem ke skutečnostem, které si vyžádaly přepracování a opětovné 

projednání PSZ, bude posunut termín odevzdání části díla 3.2.2. – „Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ a to na 30.4.2019. Dále bude na základě 

skutečně provedených prací u části díla 3.2.1.3. – „Potřebné podélné a příčné profily liniových 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“ snížen počet měrných jednotek ze 100 
MJ na 95 MJ. 
 
Tímto Dodatkem se výše uvedená Smlouva snižuje o tyto méněpráce:  
- snížení dílčího fakturačního celku 3.2.1.3 „Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“ o 5 MJ 
- snížení dílčího fakturačního celku 3.2.1.4 „Potřebné podélné a příčné profily 

vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“ o 1 MJ 
 

Celková cena díla se snižuje o 2 500,- Kč bez DPH.  
 
Na základě výše uvedeného se Smlouva o dílo mění takto: 
 

Čl. VI. 
Cena za provedení díla 

 
1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.7.) bez DPH 862 000,- Kč 

2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 384 660,- Kč 

3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH 100 320,- Kč 

4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH 35 000,-Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 381 980,- Kč 
DPH 21% 290 216,- Kč 
CELKOVÁ CENA  DÍLA  VČETNĚ   DPH 1 672 196,- Kč 

 
Současně se upravuje příloha č. 1 ke Smlouvě. Nový výkaz činností je přílohou tohoto Dodatku.  

 
2. Článek X. Smlouvy se doplňuje o znění nového odstavce, a to bodu 10.9.: 

 
V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít zhotovitel přístup 

k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická 

a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři 

zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této Smlouvy nezbytně potřebují, a zhotovitel 
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nezpřístupní data třetím osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, 

přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace 

předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními 

předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními 

údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložiště. 

Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících 

právních předpisů. 

Čl. III 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena. 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. 

Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv objednatel. 
 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, 

že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 

své podpisy. 
 

 
Za objednatele:      Za zhotovitele:  
 
 
 
……………………………     ………………………………  

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,    xxxxxx,  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj    jednatel společnosti  

 

V technických záležitostech:     Za správnost: 
 
 
 
……………………………     ……………………………… 
Ing. Karel Zvěřina,      xxxxxx 
vedoucí Pobočky České Budějovice    referentka 
 
 
Příloha k dodatku č. 4 - Vyhotovení návrhu KoPÚ v k. ú. Římov – výkaz činností 
 



Příloha č. 1 k Dodatku č. 4 - Vyhotovení návrhu KoPÚ v k. ú. Římov - výkaz činností

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 82 500 41 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 400 4 000

3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo 
trvalé porosty a v trvalých porostech

ha 430 450 193 500 26.06.2016

3.1.3. Rozbor současného stavu                      ha 430 350 150 500 26.02.2017

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 305 1 000 305 000 26.11.2016

3.1.5.
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 

včetně potřebných geometrických plánů na hranici 

mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

 100 bm 0  ----------  ---------- 26.12.2016

3.1.6. Podklady pro Rozhodnutí o určení hranic pozemků ha 2 400 800 26.05.2017

3.1.7. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 418 400 167 200 26.01.2018

862 000 26.01.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 418 350 146 300 26.03.2018

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 5 1 500 7 500 26.03.2018

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
 ha 0  ----------  ---------- 

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 418 70 29 260

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
100 bm 95 100 9 500

3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
100 bm 0 2 000 0

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 418 450 188 100 30.04.2019

3.2.3. Předložení kompletní dokumentace nového 

uspořádání pozemků
ks 2 2 000 4 000 do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

384 660 dle bodu 3.2.3.

3.3 Mapové dílo ha 418 240 100 320 do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

100 320

3.4.
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 100 350 35 000

nejpozději do 

konce roku 
následujícího po 

roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
35 000

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

26.01.20163.1.1.

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč

26.03.2018



862 000 Kč

384 660 Kč

100 320 Kč

35 000 Kč

1 381 980 Kč

290 216 Kč

1 672 196 Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.                                                                       

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

xxxxxx                                                                                                                                            
jednatel společnosti

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč




