
Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 7/2016/504203 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Milence

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
č. 7/2016/504203

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ")

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat: 

Adresa:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupen:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
v technických záležitostech oprávněn jednat: 
Telefon:
E-mail:
IDDS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ:

(dále jen „zhotovitel")

Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 
Pobočka Klatovy
Husinecká 1024/lla, 130 00 Praha 3-Žižkov
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
xxxxxx
xxxxxx
z49per3
xxxxxx
xxxxxx
01312774
CZ01312774 - není plátce DPH

GEO Hrubý spol. s r.o.
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
7S47464

xxxxxx
xxxxxx
25227751
CZ25227751

u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235 

xxxxxx

č.j. SPU 436070/2018



Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č.7/2016/504203

V souladu s článkem XII. odst. 12. 3 smlouvy o dílo č. 7/2016/504203 a § 222 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Milence" se tímto 
dodatkem mění následující

Článek VI.

Cena za provedení díla

6.1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 
Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek- Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH 1258100,- Kč

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH 376500,- Kč

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 116000,- Kč

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 112000,- Kč

Celková cena díla bez DPH 1862600,- Kč

DPH 21% 391146,- Kč

Celková cena díla včetně DPH 2253746,- Kč

Mění se počet měrných jednotek u etapy 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., z 142 MJ na 153 MJ

Cena za 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., včetně víceprací je: 269 600,- Kč (bez DPH)

Cena za etapu 3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice je: 44 000,- Kč 
(bez DPH)

Celková cena za etapu 3.1.3. je 629 600,- Kč (bez DPH)

Návrh harmonogramu prací je obsažen v příloze č. 1, která je nedílnou součástí dodatku ke smlouvě.
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Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č.7/2016/504203

termíny odevzdání dílčích částí etapy 3.1.3. jsou následující:

3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - vícepráce

do 4 měsíců od uzavření dodatku č. 3

3.1.3. Vyhotovení podkladů pro změnu obecní hranice 

Do 5 měsíců od uzavření dodatku č. 3

IV.

Z důvodu nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně osobních 
údajů („GDPR"), se doplňuje Článek X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu o odstavec 
10.10. v tomto znění:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k 
datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a 
bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři 
zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní 
data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo 
jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně 
osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 
se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží šije bez 
vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá 
opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR") a dalších 
souvisejících právních předpisů.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato 
smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se 
dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatele. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho
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Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č.7/2016/504203

zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštní účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Ostatní části smlouvy o dílo č. 7/2016/504203 a dodatek č. 1 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v 
platnosti. Objednatel i zhotovitel s dodatkem souhlasí. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech 
stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určeny pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, 
z nichž každý má povahu originálu.

V Klatovech dne: 26. 09. 2018 V Plzni dne: 26. 09.2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

xxxxxx
vedoucí Pobočky Klatovy 
Státní pozemkový úřad

xxxxxx
jednatel
GEO Hrubý spol. s r.o.

Příloha:
1. Položkový výkaz činností
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Položkový výkaz činnosti - Pňioha ke Smiouvě o diio - dodatek č. 3, KoPÚ Miience

Hiavni ceiek / diiči část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč
Cena bez DPH 
celkem v Kč

Termín
ukončení

3.1. Přípravné práce

3.1.1.
Revize stávajícího bodového pole bod 3 10 000 30 000

30. 04. 2017
Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 201 1 000 201 000 29.7. 2017

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvaiých 
porostech ha 89 1 500 133 500 29. 7. 2017

Podrobně měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 
porostech - vícepráce ha 2 1 500 3 000 30. 11. 2017

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace die 
vyhi. č. 357/2013 Sb.

100 bm 130 1 800 234 000 30. 11. 2017

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický pián pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhi. č. 357/2013 Sb. - vícepráce

100 bm 12 1 800 21 600 30. 11. 2017

3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhi. č. 357/2013 Sb. - vícepráce

100 bm 2 7 000 14 000
do 4 měsíců od 

uzavření dodatku 
č. 3

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm 61 1 000 61 000 30. 11. 2017

Vícepráce Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §
2 zákona 100 bm 255 1 000 255 000 30. 11. 2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice

100 bm 11 4 000 44 000
do 5 měsíců od 

uzavření dodatku 
č. 3

3.1.4. Rozbor současného stavu ha 290 400 116 000 30. 10. 2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 290 500 145 000 30. 3. 2018

Přípravné práce ceikem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 1 258 100 30.3.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 201 900 180 900

3.2.I.I. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 
v trvalých a mimo trvalé porosty

ha 1 20 000 20 000

3.2.1.2.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami

100 bm 10 1 500 15 000
30. 01. 2019

3.2.I.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami

100 bm 1 30 000 30 000

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona ha 201 600 120 600 30. 04. 2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 1) 5 000 10 000 do 1 měsíce od 
vvzw zadavatele

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 376 500

3.3 Mapové dílo ha 290 400 116 000
do 3 měsíců 
nabytí PM

1 .rozhodnuti

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 116 000



3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 224 500 112 000

nejpozději do 
30.9. roku 

následujícího po 
roce v němž došlo 
k zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 112 000

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 1 258 100 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 376 500 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 116 000 Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 112 000 KČ

Celková cena bez DPH v Kč 1 862 600 Kč

DPH 21% v Kč 391 146 Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč 2 253 746 Kč

v Klatovech dne 26. 09. 2018 V Plzni dne 26. 09. 2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

xxxxxx

vedoucí Pobočky Klatovy 

Státní pozemkový úřad

xxxxxx

jednatel

GEO Hrubý spol. s r.o.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnuti SPÚ o zamítnuti odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.


