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D O D A T E K č. 3

ke smlouvě o dílo č. 39/2015 ze dne 1.12.2015 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy (dále jen KoPÚ) v katastrální území Poděvousy včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí, zadané v rámci veřejné zakázky s názvem Komplexní pozemková úprava v k.ú. Borovice u Horšovského Týna, Křakov, Poděvousy a Slatina u Hostouně, uzavřené mezi smluvními stranami:
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Plzeňského kraje, Pobočka Domažlice	
Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	xxx, vedoucím pobočky 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx, vedoucí pobočky
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx, vedoucí pobočky
Adresa:	Haltravská 438, Domažlice			  
Tel.:	xxx		 
E-mail:	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxx 	
Číslo účtu:	xxx
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH
dále jen „objednatel“	
a
Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.   	
sídlo:	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň	
zastoupený:	xxx, jednatelem	
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx, jednatel
	xxx, jednatel	
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx	
E-mail:	xxx
ID DS:	s85762s	
Bankovní spojení:	xxx 	
Číslo účtu:	xxx 		
IČ:	40527514 	
DIČ:	CZ40527514 	

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442  Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxx.
dále jen „zhotovitel“.

Předmět dodatku č. 3
0. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VI. Smlouvy „Cena za provedení díla“ a změna Přílohy č. 1 ke SOD č. 39/2015-504202, které jsou vyvolané uplatněním víceslužeb u dílčích částí 3.1.3, 3.1.5 a 3.2.1.5, upřesněním počtu měrných jednotek – uplatněním méněslužeb u dílčích částí 3.2.1.1. a 3.2.1.3 a změnou termínu  v hlavním celku 3.2 Návrhové práce dle Písemného záznamu č.j. SPU 376274/2018 ze dne 22.8.2018. Na základě požadavku sboru zástupců o vybudování malé vodní nádrže a tůněk v rámci plánu společných zařízení se objednatel a zhotovitel dohodli na provedení víceslužeb, které jsou třeba pro zdárné dokončení celého díla – KoPÚ Poděvousy. V důsledku vyvolaných víceslužeb je třeba rozšířit obvod pozemkové úpravy. Délka rozšířeného obvodu KoPÚ je 306 m tj. 4 MJ, hodnota víceslužeb u hlavního celku 3.1 Přípravné práce u dílčí části 3.1.3 činí 12 000,- Kč bez DPH (4MJ * 3 000,- Kč). Z důvodu rozšíření obvodu pozemkové úpravy se zvýší výměra obvodu KoPÚ o 0,2131 ha (1 MJ), hodnota víceslužeb u dílčí části 3.1.5. činí 2 000,- Kč bez DPH (1 MJ * 2000,- Kč). Tato výměra nemá vliv na zvýšení počtu měrných jednotek celkového obvodu KoPÚ, který zůstává v ostatních dílčích částech v rozsahu 205 MJ.  V hlavním celku 3.2. Návrhové práce byly upřesněny měrné jednotky u dílčí části 3.2.1.1. – původní hodnota činila 7 500, - Kč bez DPH a nová hodnota po odečtu měněslužeb činí 0 Kč. U dílčí části 3.2.1.3.  činila původní hodnota 21 000,- Kč bez DPH a nová hodnota po odečtu méněslužeb činí 8 400,- bez DPH. V důsledku vypracování dokumentace technického řešení na vodohospodářské stavby došlo k víceslužbám u dílčí části 3.2.1.5. – nová hodnota vícelužeb činí 60 500,- Kč (bez DPH). Dokumentace technického řešení na vodohospodářské stavby bude odevzdána v rozsahu dle podrobné kalkulace DTR vodohospodářských staveb, kterou předložil dodavatel objednateli dopisem ze dne 10.8.2018 pod č.j. SPU 36784/2018.  Celková hodnota změny hodnoty závazku ze smlouvy vyvolaná uplatněním víceslužeb a měněslužeb činí 94 600,- Kč bez DPH, což představuje 9,78% původní hodnoty závazku ze smlouvy. 
Z důvodu zdárného dokončení návrhových prací  byl po dohodě objednatele a dodavatele posunut termín u hlavního celku 3.2. Návrhové práce u dílčí části 3.2.1, 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.5. z původního termínu 30.11.2018 na nový termín 31.3.2019 a u dílčí části 3.2.2. z původního termínu 30.6.2019 na nový termín 30.10.2019. 
0. V souladu s ustanovením článku  VI. Bod 6.1 smlouvy se mění článek VI. „Cena za provedení díla“ takto:
	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH
	434 950,- Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH
	381 750,- Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	92 250,- Kč

	4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	                       15 000,-  Kč

	Celková cena díla bez DPH
	923 950,- Kč

	DPH 21%
	194 030,- Kč

	CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH
	1 117 980,- Kč

	


1.3 Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 39/2015-504202 – KoPÚ v k.ú. Poděvousy se mění takto Část 3):

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	9
	800 
	7 200 
	30.4.2016

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0 
	5 000 
	0 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty a v trvalých porostech
	ha
	210
	900 
	189 000 
	31.8.2016

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	73
	1 150 
	83 950 
	30.6.2017

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - víceslužby
	
	4
	3 000
	12 000
	30.11.2018

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	210
	280 
	58 800 
	30.11.2016

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	205
	400 
	82 000
	31.1.2018

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - víceslužby
	ha
	1
	2 000
	2 000
	31.1.2019

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	434 950
	31.1.2019

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	205
	520 
	106 600 
	

   31.3.2019

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
	sonda
	0
	0 
	0 
	

	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m
	sonda
	3
	3 000 
	9 000 
	

	3.2.1.2.
	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	15
	1 000 
	15 000 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	14
	600 
	8 400 
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	0
	2 000 
	0 
	

	3.2.1.5
	Vypracování Dokumentace technického řešení vodohospodářské stavby
	ks
	1
	60 500
	
60 500

	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	205
	850 
	174 250 
	30.10.2019

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	2
	4 000 
	8 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	 Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	381 750
	31.1.2020

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	205
	450
	92 250 
	do 3 měsíců nabytí PM 1.R 

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	92 250
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	30
	500
	15 000
	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	15 000
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	434 950 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	381 750 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	92 250 Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	15 000 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	923 950 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	194 030 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 117 980 Kč



	
	Část 3)

	
	
	
	
	
	
	



1.4 [bookmark: _GoBack]Článek X. Smlouvy „Ochrana informací Státního pozemkového úřadu“ se doplňuje o bod 10.9. s textem:
V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Závěrečná ustanovení

2.1  Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2.2 Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnosti originálu.
2.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2.4 Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

V Domažlicích dne 04. 10. 2018				V Plzni dne 04. 10. 2018

Za objednatele:						Za zhotovitele:




………………………………….				…………………………………….
xxx	                                                                     		xxx	
vedoucí Pobočky Domažlice				jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad					GEOREAL spol. s r.o.
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