
příloha k dodatku č. 5: 1278-2016-508101/5

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo, Dodatek č. 5 - KoPÚ v k.ú. Benešov nad Ploučnicí

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 5 2 000 10 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 3 000 15 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých 

porostech

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 89 3 000 267 000 31.10.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 116 1 000 116 000 31.1.2018

721 000 31.1.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 116 1 200 139 200

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 80 500 40 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 53 1 000 53 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 20 1 000 20 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 116 1 500 174 000 30.9.2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

446 200

3.3 Mapové dílo ha 116 1 200 139 200 
do 3 měsíců nabytí 

PM 1.rozhodnutí

139 200

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 500 400 200 000

nejpozději do 30.9. 

roku následujícího 

po roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
200 000

31.01.20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 31.05.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

30.4.2019

3.1.4.

118

30.11.2017

ha 1 500 177 000

Rozbor současného stavu                      ha 116 1 000 116 000

 100 bm 2Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 10 000 20 000 31.10.2017



xxxxxxxxxxx, jednatel AGROPLAN, spol. s.r.o.

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V ............................ dne ............................

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne ………………………...            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA

ředitel Krajského pozemkového úřadupro Ústecký kraj

721 000 Kč

1 822 744 Kč

446 200 Kč

139 200 Kč

200 000 Kč

1 506 400 Kč

316 344 Kč


